

RÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

a 2014. május 29-i rendes nyílt üléséről

N a p i r e n d: (Határozatok: 33 – 41-ig)

- 1./ Beszámoló az Együtt a Gyermekekért Jóléti Szolgálat munkájáról.
Előterjesztő: Dobosné Kelemen Éva
- 2./ Beszámoló a 2013. évi szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és támogatásokról
Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző
- 3./ A szennyvízcsatorna közműépítés tapasztalatai és a módosított építési szerződés
Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző
- 4./ Szilárd burkolatú út építésének ütemezése és ajánlatkérés
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
- 5./ Óvodai körzethatár megállapítása
Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző
- 6./ Nyári gyermektáboroztatás támogatása
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
- 7./ Háztól történő szelektív hulladékgyűjtés
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
- 8./ Vitéz Csaba kérelme a 0186/2 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági ingatlan haszonbérletére
Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző

Jegyzőkönyv

Készült: Rád Község Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott rendes nyílt üléséről.

Az ülés helye: Rádi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme

Jelen vannak:

Lieszkovszki Gábor	polgármester
Puporkáné Papp Gabriella	alpolgármester
Illés János	képviselő
Lázár István	képviselő
Márkus György	képviselő
Tiszolczy Gábor	képviselő

Tanácskozási joggal vesz részt: Rutkai Róbert aljegyző

Meghívott:

Hrabovszky Mihály	Etoile Kft megbízottja
Bogoly Sándorné	Etoile Kft megbízottja
Berecz Zoltán	Artena alvállalkozó
Mudri Attila	Projektmenedzsment
Dr. Varga Endre	Projektmenedzsment jogász
V. Szabó Gyula	Co-De Consulting műszaki ellenőr

Lieszkovszki Gábor polgármester: Köszöntöm a mai rendes képviselő-testületi ülésen jelenlévő alpolgármester asszonyt, önkormányzati képviselőket, aljegyző urat, az Etoile Kft képviselőit, a szennyvíztelepet építő Artena alvállalkozó cég vezetőjét, a Projektmenedzsment képviselőit és a szennyvízesatorna közmű beruházás műszaki ellenőrét.

Megállapítom, hogy a mai képviselő-testületi ülés öt fővel határozatképes. Kérem, határozzanak az előterjesztett napirendi javaslatról.

33/2014.(V. 29.) számú határozat (5 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. május 29-i rendes képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1./ Beszámoló az Együtt a Gyermekekért Jóléti Szolgálat munkájáról.
Előterjesztő: Dobosné Kelemen Éva
- 2./ Beszámoló a 2013. évi szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és támogatásokról
Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző
- 3./ A szennyvízesatorna közműépítés tapasztalatai és a módosított építési szerződés
Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző
- 4./ Szilárd burkolatú út építésének ütemezése és ajánlatkérés
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

- 5./ Óvodai körzethatár megállapítása
Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző
- 6./ Nyári gyermektáboroztatás támogatása
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
- 7./ Háztól történő szelektív hulladékgyűjtés
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
- 8./ Vitéz Csaba kérelme a 0186/2 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági ingatlan haszonbérletére
Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző

Napirend előtt:

Rutkai Róbert aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület, a mai fordulónappal arról adok tájékoztatást, hogy az önkormányzat költségvetési elszámoló számláján 1 646 953 Ft, az állami elszámoló számlán 16 312 623 Ft van.

A szennyvízcsatorna közműépítéssel kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás számlán jelenleg 1 260 055 Ft-ot, tartunk nyilván, amely számlán a Víziközmű Társulattól az előtakarékosságban, lakossági megtakarításokból átutalt összeget könyveljük. A vegyes elkülönített elszámolási számlán 18 522 117 Ft van, amely összeg az önkormányzattal szerződött érdekeltségi hozzájárulásokat tartalmazza. A szennyvízcsatorna közműépítés kiviteli számláinak kifizetésére szolgáló közműfejlesztési számlán jelenleg 7 310 965 Ft van. A letéti számlánkon tartjuk nyilván a szennyvízcsatorna építésének teljesítési garanciájaként befizetett 22 844 035 Ft-ot.

A Napközi-otthonos Óvoda elszámoló számláján 935 832 Ft-ot, a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal elszámoló számláján pedig 4 469 927 Ft-ot tartunk nyilván.

A szemétszállítási díjbeszedési számlánk összege 2 990 776 Ft, a közfoglalkoztatási számlánk 4 304 853 Ft.

Az önkormányzat megtakarításait tartalmazó értékpapírszámlánk piaci értéken nyilvántartott összege 20 195 195 Ft.

Adószámláink mutatói: magánszemélyek kommunális adójából befolyt összeg 2 304 618 Ft, az iparüzési adó beszedési számlán 3 778 157 Ft van, és a gépjárműadó beszedési számlán pedig 448 724 Ft-ot tartunk nyilván.

A működési kiadásainkkal kapcsolatban adósságunk nincsen, minden lejárt határidejű számlánkat kifizettünk.

Ezek a fontosabb pénzügyi mutatóink, amelyekről szóló írásbeli tájékoztatást a képviselők kézhez kapták.

Lieszkovszki Gábor polgármester: A képviselők írásban is megkapták a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készített polgármesteri beszámolót. Van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban? Ha nincs, akkor az első napirendi pont megtárgyalásával folytatjuk a munkát. A jegyzőkönyv számára rögzítem, hogy megérkezett Lázár István képviselő úr, ezért hat fővel szavaz a továbbiakban a Képviselő-testület.

1./ Beszámoló az Együtt a Gyermekekért Jóléti Szolgálat munkájáról.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Az írásos beszámolót a képviselők megkapták. Az előterjesztő, vagy megbízott munkatársa nem érkezett meg.

Rutkai Róbert aljegyző: Az írásos előterjesztésből láthatták a képviselők, hogy a közhasznú szervezet a család és gyermekvédelmi munkát, az önkormányzattal megkötött szerződés alapján látja el. A beszámoló adatokat és tapasztalatokat tartalmaz a végzett munkával összefüggésben. Bemutatja a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, amit szakmai témacsoportonként tárgyalt az előterjesztő. Kitértek továbbá a család és gyermekvédelem területén a jelzőrendszer fontosságára. Fontos része azután a beszámolóban a statisztikai adatok bemutatása, és a családgondozás és látogatás tapasztalatainak értékelése.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Köszönöm aljegyző úr tömör összefoglalását, és ha az írásos beszámolóval kapcsolatban észrevétel, kérdés javaslat nincsen, akkor javaslom, hogy térjünk rá a második napirendi pontra.

(Határozatot nem hozott a Képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban.)

2./ Beszámoló a 2013. évi szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és támogatásokról

Rutkai Róbert aljegyző: A 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készült beszámoló szerkesztése és tartalma, a 149/1997.(IX. 10.) számú Kormányrendelet 10. mellékletének előírása szerint készült. Lényegében hét pontban került összetömörítésre a végzett feladat bemutatása. Az előterjesztésem, mint láthatták határozati javaslatot is tartalmaz.

34/2014.(V. 29.) számú határozat (6 igen egyhangú szavazattal)

Rád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi gyermekvédelmi munkáról szóló éves beszámolót elfogadja.

Megköszöni valamennyi szervezetnek és a gyermekvédelem minden munkatársának az elmúlt évben kifejtett eredményes tevékenységét.

Felhívja az aljegyzőt a beszámoló Pest Megyei Kormányhivatal Gyámhatósága részére történő megküldésére.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Rutkai Róbert aljegyző

3./ A szennyvízesatorna közműépítés tapasztalatai és a módosított építési szerződés

Rutkai Róbert aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület, az írásban elkészített előterjesztést a képviselők hat nappal ezelőtt megkapták, így az abban foglaltakat elolvashatták, megismerhették. Az előterjesztés tartalmaz visszatekintést a két közbeszerzési eljárásra, az ajánlati tervdokumentáció elkészítésére és a kivitelező kiválasztására, valamint a kivitelezési

szerződés megkötésére. Ennek a történeti áttekintésnek fontos elemei a dátumok és a dokumentumok.

Bemutatásra kerültek a megismételt közbeszerzési eljárásban kiválasztott kivitelezővel megkötött építési szerződés és annak módosításai is. Bemutattam, hogy az első szerződésmódosítást az Innoszer Kft alvállalkozó Artena Construct alvállalkozóra történő cseréje indokolta. Bemutattam továbbá a második szerződésmódosítást, amelyet az Etoile Kft fővállalkozó a kedvezőtlen időjárás miatt a közreműködő szervezethez benyújtott kérelme és annak elfogadása indokolt, amely azután a kivitelezés határidejének módosítását eredményezte. Végül pedig bemutattam a harmadik szerződésmódosítást is, amelyet szintén a kivitelező Etoile Kft kérelme eredményezett, amely szerint a kivitelező kérte, hogy az eredetileg OMR rendszerűre tervezett szennyvíztisztító berendezés helyett, KLARO rendszerű szennyvíztisztító berendezés kerüljön megépítésre.

A közbeszerzési és egyéb előzmények után a rádi szennyvízcsatorna közművek építése 2012. szeptember 6-án megindult.

A most tárgyalt előterjesztés azután érintette azokat a képviselő-testületi üléseket, amelyeken a szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító mű építésével kapcsolatban tárgyalt tájékoztatást, vagy előterjesztést a Képviselő-testület. Az első ilyen jellegű és fontos képviselő-testületi ülés 2013. szeptember 4-én volt. Ezen az ülésen Katona Tibor az Etoile Kft megbízottja tájékoztatta a képviselőket az építési munka állásáról, és annak befejezéséről. Ezt a befejezési határidőt a módosított építési szerződésnek megfelelően 2014. január 30. napjában határozta meg a kivitelező megbízottja.

A 2013. november 28-i közmeghallgatáson is kaptunk tájékoztatást a szennyvízközmű építésről. Ez a tájékoztatás is arról szólt, hogy 2014. január végére az egész projekt építése be fog fejeződni.

Mindezek után gyakrabban és többször kértünk és kaptunk tájékoztatást a kivitelezés állásáról. Berecz Zoltán úr az Artena Construct részéről a szennyvíztisztító mű megépítése problémáiról, valamint szerinte annak megépítését nehezítő kérdésekről beszélt. Ilyen volt a tűzivíz tározó megépítése, valamint a szennyvíztelepi árammérő berendezés felszerelése. A tűzivíz tározó 2014. április elején elkészült.

Mindeközben a kivitelezők a szennyvíztisztító üzem befejezésének és a próbaüzem elkezdésének általuk kitűzött új határidejét, 2014. április 15-ében határozták meg, amelyről tájékoztatták a megrendelő önkormányzatot.

Miután az újabb, és a kivitelező által ígért határidő is eltelt, valamint a kivitelezés elmaradása még mindig jelentős volt, egy hónappal ezelőtt 2014. április 24-én újból napirendre vette a szennyvízközmű építését a Képviselő-testület. Ekkor ismerte meg a Képviselő-testület az Etoile Kft új megbízottját Hrabovszky Mihály urat és pénzügyi segítőjét, Bogoly Sándornét.

Új szemléletet és kommunikációt, gyorsabb, intenzívebb munkavégzést és építési teljesítést ígértek. Most 2014. május 29-e van, és eljött az ideje, hogy értékeljük az eltelt idő alatti változást, a közműépítés haladását, jelenlegi állapotát, és megfogalmazzuk az ebből fakadó felelősséget és lehetséges konzekvenciát is.

Előterjesztésemben leírtam a beruházás állásával, a kivitelezés befejezésével kapcsolatos aggályaimat. Tisztáznunk kell fontos álláspontokat. Témáink lehetnek műszaki tartalmúak, pl. építési munka határidejének kérdése, az elkészült munka minősége, olyan munkák áttekintése, amelyek még nem készültek el, de folyamatban vannak. A témáink lehetnek továbbá pénzügyi és jogi természetűek is. Jogi természetű kérdés például, hogy tisztázzuk álláspontunkat abban a vonatkozásban, hogy késésben van-e a kivitelező Etoile Kft. Ezzel összefüggésben beszélnünk kell a kötbér kérdéséről, mértékéről is. Fontos tisztázni, hogy vállalja-e a szennyvízcsatorna közműépítés befejezését a kivitelező, és ebben meddig, hogyan számít rá a megrendelő önkormányzat? Ezekről ma tárgyalnunk kell. Előterjesztettem két

határozati javaslatot is. A második határozati javaslatomat előterjesztőként módosítani fogom, amely módosítást majd előterjesztem.

Illés János képviselő: A Projektmenedzsmentet kérdezem, hogy látják a projekt kivitelezésének ügyét?

Mudri Attila projektmenedzser: Számunkra 2011. évben kezdődött el ez a projekt. Az építéssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy igazából szerződés szerint a kivitelezés csúszásban áll. Elég jelentős csúszásban. A szerződés szerinti teljesítési határidő 2014. január 30-a volt. Azt követően kötbér terhe mellett végzi az építőmunkát a kivitelező. Ez azt jelenti, hogy a napi kötbér jár minden egyes napra addig, amíg el nem éri az összeg a maximális keretét. A kivitelezésnek így már nincs konkrét befejezési határideje, tehát addig, amíg nem történik meg a teljesítés addig függőben van a helyzet. Azt tudom mondani, két lehetőség van: vagy a kivitelező Etoile végzi tovább a munkát és megtörténik a szerződés szerinti kivitelezési munka teljesítése, vagy pedig vagy az Etoile Kft, vagy a megrendelő önkormányzat szerződést bont.

V. Szabó Gyula műszaki ellenőr: Nem túl gyors ütemben halad a beruházás megépítése, de a mai napon hatalmas változás történt. A főút két szakaszának aszfaltozása megtörtént, amelynek elkészültét megtekintettem. Most elkezdtek nagyüzemben dolgozni a szennyvíztelepen is. Ha így haladnának tovább, pikk-pakk kész lennének, de eddig nem ez volt.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Aljegyző úrral összeállítottunk a tegnapi nap folyamán egy állapotfelmérő jegyzőkönyvet. Ez tartalmazza a hiányzó, még elmaradt építési munkákat. Ezeknek mind el kellene készülniük ahhoz, hogy a negyedik részszámlát, ami 96 százalékos igazolt teljesítés alapján készíthető el, benyújthassa a kivitelező, és az összeg lehívható legyen. Ezzel a hozzáállással, ami az elmúlt hónapban is volt, még hónapokig eltarthat a kivitelezés, és ezt már a lakosok, de az önkormányzat sem tolerálja.

Hrabovszki Mihály Etoile Kft megbízottja: A főút aszfaltozását a múlt hétre terveztük, ahogy ígértem, de ezzel egy kicsit megcsúsztunk. Ígéretet kaptunk azonban arra, hogy ha gyorsan kitűzzük a szennyvíztelephez vezető bekötőutat, akkor azt is gyors ütemben leaszfaltozzák, természetesen a megfelelő rétegrend és egyéb minőségi követelmények betartásával. A szennyvíztelepnél komoly kálváriánk volt a villanyóra felszereléssel. Most éppen a hatodik irányt kaptuk meg a villanyóra tartó kiépítéséhez. Ennek megfelelően újból bontunk és építünk villanyóra fogadót. Szerintem az ELMŰ munkatársai a rájuk vonatkozó szabályokat megszegve jártak el. Az elmondottakon túl a szennyvíztelepen folynak most is az építő munkák. Épül a kompresszorház, és a kompresszorok kiszállítása is hamarosan megtörténik. A konténerház megfelelő alapra helyezése szintén hamarosan elkészül. Ahogy mondtam már a telephez bekötő utat ki kell jelölni, az út-alapba kerülő kő már a helyszínen van. A szennyvíztisztító technológia beszerelése, az installáció pár nap alatt megvan. Elviekben egy üzempróba előzi meg a próbaüzemet, és utána történhet maga a próbaüzem. A polgármester és aljegyző által összeállított hiánylistát nekünk is meg kell vizsgálnunk. Azt látom, hogy abban leírtak szerint valóban sok még a tennivaló, de annyi hiány, annyi még elvégzendő munka nincs, amit egy jó csapattal 2014. június 20-ig ne tudnánk hiánytalanul elvégezni. Úgy látom, hogy két-három hét alatt elvégezhető munkánk van még hátra. Az Etoile Kft tervezi, hogy befejezi ezt a munkát. A kivitelező szeretné befejezni ezt a munkát. Ha a Május 1. utcával elkészülünk, akkor a már sok bekötött fogyasztó szennyvizét el tudjuk

vezetni a szennyvíztelepre, és a próbaüzem beindításához már csak a szennyvíz tisztítóműnek kell elkészülnie.

Az úthelyreállítások kapcsán az egyeztetések folyamatban vannak. Ezzel kapcsolatban a műszaki ellenőr úrral technológiai egyeztetést szeretnék folytatni. Én azt gondolom, hogy minden munka 2014. június 20-ig befejezhető.

Az alvállalkozóinkkal kapcsolatos problémáink nem oldódtak meg, az alvállalkozók tartoznak a fővállalkozónak. Ezekben az ügyekben is tovább kell lépünk. Egyébként felszólítjuk őket, hogy végezzék el a még hátralévő munkáikat, de ha kell, elvégeztetjük azokat mással.

Berecz Zoltán, Artena Construct alvállalkozó képviselője: 2014. március 10-én helyeztük el azt a mérőhelyet a szennyvíztelepen, amit előtte levelezésben leegyeztettünk az ELMŰ illetékesével. Most már a hatodik verziónál járunk a mérőhely kiépítésével kapcsolatban. Most már lecseréltük a mérőhely kiépítésével megbízott alvállalkozónkat. A műtárgyból aggregátorokkal szivattyúzzuk ki a csapadékvizet, és elkezdjük abban is a további szerelési munkát. Remélem már áll a kompresszorház. A szennyvíztelep építési munkáin túl a belső, technológiai szerelési munka egy hét alatt megvan. A szennyvíztelep készre építéséhez, szereléséhez minden alkatrész, tartozék, berendezés megvan. Ha kell most már aggregátorról is készre szerelünk. Hibás döntés volt a részemről, hogy vártam az áramra. A konténerházat rosszul alapozó kőműveseket is lecseréltük. A jövő héten a kompresszoroknak már üzempróbát tartunk, és azután őriztetjük a telepet.

Illés János képviselő: Tisztelt Urak, Hölgyek, egész szépen elbeszélgettek itt egymással. Most már több mint egy éve hallgatjuk ezeket a meséket, meg viccelődéseket. De a munkának már kész kellene lennie. Ezt a zsebükön fogják érezni. Mint ahogyan Mudri Attila projektmenedzser is mondta önök nagyon nagy késében vannak. Mi biztosítottuk a munkát, kivitelezőnek megszavaztuk önöket. A pénz is biztosított volt mindvégig. Ha önök azt mondták most, hogy 2014. június 20-ra lesznek készen, akkor tessék ezt az ígéretet tartani. A szennyvíztelepet építő Artena Construct alvállalkozó cég képviselőjének Berecz Zoltán úrnak pedig azt tudom mondani, hogy arra vonatkozó elbeszéléseit, hogy mit fog beépíteni a szennyvíztisztítóba, azt már többször hallottuk. Ezt a kivitelezői tempót azonban, amit tőlük láttunk idáig, ezt egyik cég sem engedheti meg magának. Ez a hozzáállás semmi. Ezt már régen meg kellett volna szüntetni. Ezek a cégek így tönkre fognak menni. Hogy lehet ilyen hozzáállással dolgozni?

Ha 2014. június 20-ig, a legújabb ígéretüknek megfelelően nincsenek készen a szennyvízcsatorna közművek, beleértve a szennyvíztisztító telepet is, javasolni fogom, hogy bontsunk szerződést önökkel, mert ez így tovább nem mehet.

V. Szabó Gyula műszaki ellenőr: Régen kértem már a befejezési munkákról egy ütemtervet. Most ismét kérem, hogy jövő héten keddig kapjak tételes kimutatást. Ezt az ütemtervet, kapja meg a Képviselő-testület is. Ebben legyen benne a próbaüzem valódi kezdete is.

Hrabovszki Mihály Etoile Kft megbízottja: Már utasítást adtam ennek az ütemtervnek az elkészítésére. Ez jövő héten keddre meglesz.

Rutkai Róbert aljegyző: Az Etoile Kft új megbízottja Hrabovszky Mihály úr örökölt helyzetet és problémahalmazt, elmaradást próbál megoldani és jó minőségben befejezni a rádi szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás közműveinek megépítését. Látjuk erőfeszítéseit ennek érdekében. Nem a személyének szólnak tehát azok a keserű megjegyzések és vélemények, amelyek elhangzottak.

Foglalkozunk azonban most azokkal a 2014. május 27-én és 28-án tett észrevételekkel, amelyeket írásban megküldtem a műszaki ellenőrnek és kértem, hogy legyenek azok az építési naplóba csatolva.

Az első esetben szennyvízteleppel kapcsolatos adatokat, tapasztalatokat rögzítettük, a második esetben pedig a szennyvízcsatorna közműhálózat építésével és a helyreállítási munkákkal kapcsolatos még el nem végzett, vagy hiányosan elvégzett munkákat soroltuk fel. Műszaki ellenőr úr kívánja-e korrigálni a tartalmi megállapításokat?

V. Szabó Gyula műszaki ellenőr: Nem volt erre még idő, ezt holnap fogom ezt megtenni, és ha lesz kiegészíteni, pontosítani való, azt az építési naplóba rögzítem. Jellemzően egyébként egyetértek a megküldött május 27-i és 28-i átiratban, jegyzőkönyvben foglaltakkal.

Rutkai Róbert aljegyző: Figyelemmel a település belterületén épülő szennyvízcsatorna közműépítés készültségi fokára, a még el nem végzett és be nem fejezett hálózatépítésre, és hiányzó helyreállítási munkákra, kérdezem az Etoile Kft kivitelező fővállalkozó képviselőjét: változott-e az egy hónappal ezelőtti véleménye arra vonatkozóan, hogy a kivitelezéssel késében vannak?

Hrabovszki Mihály Etoile Kft megbízottja: Én az elmúlt hónapban is arra alapoztam, hogy nem vagyunk késésben. Egyrészt egy vállalkozó sohasem ismeri el a késést, de ez egy dolog, azonban be van adva egy szerződésmódosítás, ami 2014. június 20-i határidő módosítást is tüzött ki erre a történetre. Amennyiben ez a szerződésmódosítás így ebben a formában átfut, én azt gondolom, hogy ez egy új határidőt jelent és egy új aláírt szerződést jelent. Korábban már egyeztetések folytak arról, hogy lehet kompenzálni ezt a „nem késést” és mit lehetne ahhoz tenni, hogy ez mégis csak valahogy kinézzen. Én azt gondolom, hogy ez ügyben is fogunk tudni előrelépni. A véleményem tehát nem változott, mert nem is változhat, másrészt én a 2014. június 20-a határnapra hivatkozom.

Rutkai Róbert aljegyző: Erre vonatkozóan akkor megkérdezem a projektmenedzsmen jogászát, hogy szerinte mi a jogi helyzet? Kérdésem a következő: jól tudom-e, hogy a 2014. június 20-i határnappal emlegetett szerződésmódosítás, nem a megrendelő önkormányzat és a kivitelező vállalkozó közötti építési szerződés módosítását jelenti, hanem a közreműködő szervezettel, illetve támogató szervezettel történő elszámolás időpontjáról szól? Tehát ez az építési szerződés módosításáról szól, vagy valami másról?

Mudri Attila projektmenedzser: Kétféle szerződés van. Van a Támogatási szerződés, ami a közreműködő szervezet és az önkormányzat között került megkötésre, és van a vállalkozási, építési szerződés, ami a kivitelező és az önkormányzat között került megkötésre. Mindkettő esetében van folyamatban módosítás. A Támogatási szerződés módosítása aláírásra került, amely szerint 2014. június 20-ra módosult a projekt fizikai megvalósítása és június 30-ra a pénzügyi elszámolás. Az elszámolásra vonatkozó dátum a közreműködő szervezet és az önkormányzat között értendő, ami azt jelenti, hogy 2014. június 20-ával lehet az utolsó számlát kibocsájtani.

Az előbb elmondottakkal szemben, a kivitelező és az önkormányzat közötti szerződésmódosítás – ami a 3. számú szerződésmódosítás – az nem erre, vagyis a kiviteli határidő módosítására vonatkozik, hanem a szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos technológia módosítására. Tehát a kivitelező és az önkormányzat között nincs arra vonatkozó szerződésmódosítás, ami megváltoztatta volna az eredeti építési szerződés 2. módosítása szerinti 2014. január 30-ra kitolt teljesítési határidőt.

Rutkai Róbert aljegyző: Szeretném, ha a Projektmenedzsmen jogásza is elmondaná ezzel kapcsolatos jogi állásfoglalását. Kérem jogi álláspontját abban is, hogy a megrendelő önkormányzat és a vállalkozó kivitelező között kötött építési szerződést csak ezt a szerződést megkötő felek módosíthatják.

Dr. Varga Endre jogász: Értelemszerűen, csak a szerződést megkötő felek módosíthatják az építési szerződést. Csak közöttük áll fenn a szerződéses jogviszony, ezért csak a felek módosíthatják azt. Esetünkben a már módosított építési, vállalkozási szerződésben megállapított teljesítési határidő – 2014. január 30-a – az érvényes, hatályos teljesítési határidő, mind a megrendelőre, mind a vállalkozóra nézve. Ebből a szempontból irreleváns, hogy a Támogatási szerződésben milyen dátum szerepel.

Hrabovszki Mihály Etoile Kft megbízottja: Ezt értem, de azt gondolom az egy érdekes állapot, hogy folyamatban van egy szerződésmódosítás a technológiaváltásról, ami még nincs jóváhagyva – ezért nincs beépítve többek között – de egyébként, ha az majd jóvá lesz hagyva valamilyen dátummal, az nem befolyásolja a határidejét annak a projektnek, ami éppen elkészül. Ha az építés a régi technológiával 2014. január 30-ig elkészült volna, akkor nem lenne értelme egy technológiai váltásnak. Egyébként én értem azt a jogi álláspontot, amit az imént hallottunk, csak annyit tudok hozzátenni, hogy én nem vagyok jogász. Ha nálunk valamilyen elmaradás merül fel, akkor annak kompenzálására biztos, hogy készek leszünk.

Mudri Attila projektmenedzser: A technológiaváltásról szóló 3. számú szerződésmódosítás a vállalkozó és az önkormányzat között 2014. január 29-én aláírásra került, Ettől az időponttól kezdődően az új technológiát megvalósíthatta volna a kivitelező Etoile Kft. Az, hogy a közreműködő szervezet jóváhagyja-e, vagy sem és mikor hagyja jóvá, ezt az építési szerződésmódosítást, az építés szempontból az irreleváns.

Irreleváns azért, mert az építést nem érinti, hogy az önkormányzat ezt hogyan tudja elszámolni és hogyan nem. Ettől függetlenül a teljesítés és a számlázás mehet, csak az önkormányzat nem tudja addig ezt elszámolni, amíg a közreműködő szervezet a 3. számú építési szerződésmódosítást jóvá nem hagyja.

Rutkai Róbert aljegyző: A technológiaváltást a kivitelező Etoile Kft kérte az önkormányzattól. Az önkormányzat megvizsgálta a kérelemhez csatolt indokokat és értékelte azokat. Majd határozatot hozott a technológiaváltáshoz történő hozzájárulásáról, de ehhez három feltételt szabott: egyrészt, hogy a technológiaváltás után a biológiai szennyvíztisztítónak a korábban tervezett és elfogadott biológiai paramétereket kell teljesítenie, másrészt a technológiaváltás határidőcsúszást nem eredményezhet, és harmadrészt, hogy a technológiaváltás miatt nem kerülhet többbe a kivitelezés. Ezt a három feltételt elfogadta a kivitelező Etoile Kft.

A kivitelezés késése egyébként nemcsak a szennyvíztisztítóval kapcsolatos, hiszen a belterületen építendő szennyvízcsatorna hálózat és kapcsolódó létesítmények kiépítése, és a helyreállítás vonatkozásában is jelentős késésben van a kivitelező Etoile Kft.

Mint ahogyan a mai napon már beszéltünk róla, 2014. május 28-án jegyzőkönyvben rögzítettük a közel három hónapos késés településen belüli adatait. Mindez a szennyvízteleptől függetlenül, a mai napon is megállapítható.

Hrabovszki Mihály Etoile Kft megbízottja: Bár nem vagyok jogász, de véleményem szerint nincs csúszás a kivitelezésben. A kivitelező pedig egyéb munkák elvégzésével kívánja kompenzálni a települést az okozott kellemetlenségekért. Ezek a munkák nem a projekt részei, de a projekten belül készülnek majd el. Ilyen munkákat már végeztünk is. Én olyan

fajta jognyilatkozatot most nem fogok tenni, hogy véleményem szerint csúszunk a kivitelezés befejezésével.

Rutkai Róbert aljegyző: Nem is csúszás van, hanem késedelem. Egyébként ellentmondásban van sajátmagával, amikor azt mondja, hogy végeznek olyan munkákat, amivel kompenzálják a projekt kivitelezésében, az ön által el nem ismert befejezési késést.

Hrabovszki Mihály Etoile Kft megbízottja: Késésben a 2014. június 20-i határidő után lennénk, ha nem fejezzük be a kivitelezést. Ezt meglátjuk, én erre mást nem tudok mondani. Ennél többet nem is nyilatkoznék. A hátralévő munkák elvégzésére az ütemezett határidőt jövő héten keddig megadjuk.

V. Szabó Gyula műszaki ellenőr: A polgármester és jegyző aláírásával készült jegyzőkönyvben felsorolt el nem készült munkákkal kapcsolatban kérem, hogy az Etoile kivitelező részéről a jövő héten hétfőig tegyenek észrevételt, és azt követően kedden együtt szemlézzük a helyszínen azokat, amelyekkel nem értenek egyet.

Hrabovszki Mihály Etoile Kft megbízottja: Jó, rendben van.

Lieszkovszki Gábor polgármester: A tegnapi nap reggeléhez képest – amikor végigszemléltem a szennyvízesatorna közműépítő munka készültségi fokát – vannak változások. A Váci úti szakaszon a kopóréteg elkészült az úthelyreállítás részeként. Az útpadka helyreállítás még nem kész. A Rákóczi úti szakasz aszfaltozása szintén elkészült az elmúlt napon. A Rákóczi út, Ady Endre út útpadka helyreállítás nem készült el, és vízelvezető árok sincs. A volt szeszfőzde területétől a földkupacot ma délután három órakor hordták el. A Liget utca Templom térig húzódó szakaszán az elszállítandó föld egy részét szintén már elszállították. Ezek a munkák kerültek ki a listából az elmúlt napon. Tehát az aljegyző úrral készített jegyzőkönyvünkben felsorolt elmaradt munkákból kettő teljesen, kettő pedig részben elvégzésre került az elmúlt napon, ezért észrevételünk ebben a vonatkozásban ma este már tárgytalan. Véleményem szerint a jegyzőkönyv szerinti többi el nem készült munka még mindig hiányzik. Hétfőn tehát Hrabovszky úr és V. Szabó úr egyeztetnek az elmaradt, még hátralévő építési, helyreállítási ügyekben.

V. Szabó Gyula műszaki ellenőr: Hivatalosan ellenjegyzem majd, hogy mi az, amivel egyetértek, vagy nem értek egyet, amit az Etoile Kft. képviselője észrevételez az önkormányzat részéről felvett jegyzőkönyv egyes pontjaira. Szerintem alapvetően mind igaz, ami a május 28-i jegyzőkönyvben van. Mindezt csak pontosítani kell.

Rutkai Róbert aljegyző: A belterületi csatornahálózat építésének készültségi foka és az ezzel kapcsolatos hiányosságok – amelyeket jegyzőkönyvbe is rögzítettünk – 2014. május 28-án a következők voltak:

A gravitációs csatornahálózat megépítéséből – a Rákóczi úton – hozzávetőleg 90 méter csatornavezeték még nem készült el.

A Kertész utcában 10 darab házi bekötés hiányzik, valamint az utca mélypontján létesítendő átemelő és a hozzákapcsolódó mintegy 70 méter nyomóvezeték nem került kiépítésre.

A Viola utcában létesített átemelő komplett gépészete, elektromos árammal történő ellátása hiányzik.

A Május 1. utcában lévő nyomóvezetékből hiányzik mintegy 25 méter, a főúti gerinccsatorna vezetékhez való bekötésig. Egyébként a már meglévő, elkészült és behelyezett vezeték sincs még üzemkész állapotban.

Megállapítottuk, hogy a már megépített átemelőkből hiányoznak a szivattyúk, ezért azok nem üzemképesek.

A volt Tsz majori út melletti átemelő bekerítése nem történt meg, amely kerítés megépítése szükséges.

A Petőfi u. Rád településből kivezető végénél nem épült meg a 20 méteres „sárrázó” útszakasz.

A 2014. május 28-i önkormányzati jegyzőkönyvben azután 1. – 7. pontig kerültek felsorolásra a még el nem végzett helyreállítási munkák, amiből ma estig a polgármesteri hozzászólás szerint elvégeztek néhányat.

A megépülő szennyvíztisztító telepnél azonban továbbra is hiányzik a főútról a szennyvíztelephez bekötő kb. 50 méter szilárd burkolatú út megépítése, továbbá a felhalmozott föld, illetve egyéb anyagok nem kerültek elszállítása és a tereprendezést sem végezték el.

A hivatkozott jegyzőkönyvben további öt pontban soroltuk fel az egyéb el nem végzett tereprendezési és helyreállítási munkákat.

Az utóbb csapadékos napokon a kivitelező által helyre nem állított vízelvezető árkok nagyon hiányoztak, problémát okozva az önkormányzatnak és a lakosságnak.

Álláspontom szerint pedig az önkormányzat és a kivitelező között megkötött és módosított, hatályos építési szerződésben a teljesítési határidő 2014. január 30-a, amivel szemben 2014. május 28-án a kivitelező az aznap felvett jegyzőkönyv szerinti, és a mai napon is konkrétan említett építési munkákat még nem végezte el, tehát azokkal késedelemben van. Ténykérdés az is, hogy a megrendelő önkormányzat és a kivitelező vállalkozó 2014. május 28-ig nem módosította az építési szerződés szerinti teljesítési határidőt, ami 2014. január 30-a.

Hrabovszki Mihály Etoile Kft megbízottja: Nekem a határidővel kapcsolatban a kivitelező részéről van egy álláspontom, amit nem változtatok meg. A május 28-i jegyzőkönyv szerinti listát pedig meg fogom vizsgáltatni, ezért előre azt nem vitatom. A befejező munkákról a megígért ütemezést elkészítjük. Fel fogom szólítani az alvállalkozókat is a hiányosságok pótlására. A fővállalkozói munkaterületen pedig az egyéb, saját szerződött vállalkozóink cseréjével oldjuk meg ezt a feladatot.

Az pedig egy másik kérdés szerintem, hogy most késik, vagy nem késik a projekt. Ha az alakul ki, hogy kompenzálnunk kell, vagy kötbér érint minket, akkor az biztos, hogy helyt fogunk állni.

De ez úgy néz ki, hogy van a projektnek valamilyen lezárása, ami kétféle lehet. Az lehet, hogy befejezzük a szerződés szerint. Hogy ez melyik szerződés az majd eldől, és az határozza meg azt, hogy esett-e késésbe a kivitelező. Ha mégis kiderül, hogy késés van a teljesítésben, akkor a kivitelező és az önkormányzat leendő megállapodása alapján az önkormányzat, a település kompenzálására kerülhet sor, amelyre nyitott lesz az Etoile Kft. Ha mégis kötbérfizetésre kerülne sor, megállapodunk a kötbérben.

A projekt zárása úgy történik, hogy vagy befejezi a projektet a vállalkozó, vagy szerződésbontásra kerül sor és utána tudunk beszélni a kötbérről. Az ilyen projektneknél nincs egyenes kötbérbeszámítás. Kérdezem a projektmenedzsert, hogy ezt jól tudom? Én is meg fogom kötbérezni az alvállalkozókat, ha tényleg 2014. január 30-a teljesítési határidő. A teljesítési határidővel kapcsolatban azonban jelenleg ellentétes az álláspontunk. Ez érthető. Ha az önkormányzat oldalán ülnék, akkor én is azt mondanám, hogy a fővállalkozó hibázott.

Az Etoile Kft-nek az a célja, hogy minél előbb, jó minőségben befejezze és átadja a szennyvízcsatorna közművet.

Rutkai Róbert aljegyző: A képviselőknek közel egy hete írásban megküldött előterjesztésemben két határozati javaslatot tettem. Az első határozati javaslatomat változatlan

formában fenntartom. A második határozati javaslatomat azonban előterjesztőként módosítom.

35/2014.(V. 29.) számú határozat (5 igen 1 tartózkodás szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Etoile Első Német-Magyar Szolgáltató Kft vállalkozóval 2012. augusztus 28-án megkötött és 2013. augusztus 6-án módosított, Rád község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása építési szerződésre figyelemmel, 91 530 304 Ft késedelmi kötbér fizetésének kötelezettségét állapítja meg, amely érvényesítésére hatalmazza fel a polgármestert.

Határidő: 2014. június 20.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

36/2014.(V. 29.) számú határozat (6 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Etoile Első Német-Magyar Szolgáltató Kft vállalkozóval 2012. augusztus 28-án megkötött és 2013. április 17-én, 2013. augusztus 6-án, 2014. január 29-én, és 2014. február 17-én módosított, Rád község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása építési szerződést a vállalkozó hibájából késedelmes, rossz teljesítés szerződésszegésre hivatkozással fel kívánja bontani, amely szerződésbontás jogi feladatainak elvégzése érdekében felhatalmazza a polgármestert, jogi szakvélemény és jogi munka díjazására vonatkozó árajánlat bekérésére.

A Képviselő-testület az információk alapján a 2014. június 19-i rendes képviselő-testületi ülésen tér vissza a kivitelező szerződésszegésére hivatkozó szerződésfelbontással kapcsolatos döntés meghozatalára.

Határidő: 2014. június 20.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

4./ Szilárd burkolatú út építésének ütemezése és ajánlatkérés

Lieszkovszki Gábor polgármester: A Szent László és Árpád fejedelem utcára vonatkozóan már a korábbi önkormányzati ciklusokban is volt ígéret az útépítésre. A két utcát összeköti a Mindszenty utca befejező szakasza.

A meglévő beépítettségre és az önkormányzati tulajdonú építési telkekre is figyelemmel, javasolom ezeknek az utcáknak a műszaki követelmények szerinti leaszfaltozását és minőségi padkázását. Az előterjesztésemben több utcát és több útépítési szakaszt jelöltem meg. Az említett három utca mellett, most a Liget utca elejének – a telefonközponttól a gyermekjátszóterig tartó szakaszon – a minőségi leaszfaltozását és padkázását is javasolom, még az idei évben elkészíteni. Az utcákra vonatkozó műszaki és méretdatok felmérését V. Szabó Gyula mérnök úrral már elvégeztük, ezek az adatok alkalmasak lesznek az árajánlatok bekéréséhez.

A pénzügyi fedezetet a vegyes elkülönített számlán és a szemétdíj beszédési számlán lévő összegek adják, amelyről napirend előtt adott összegszerű tájékoztatást aljegyző úr.

Ha egyetért a Képviselő-testület ezeknek az útépítési munkáknak a nyár folyamán történő megrendelésével, akkor javasolom, bizza meg a VMC Consulting vállalkozást (Mudri Attila ügyvezető), 80 000 Ft + Áfa díjért, a három szakaszt magába foglaló és a közbeszerzési

értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzés lebonyolításával. Természetesen majd elfogadott jogosultságú műszaki ellenőrt is kell alkalmaznunk ehhez az útépitéshez.

Illés János képviselő: Éppen ideje volt már ezeknek az útépitéseknek, amelyeket az előterjesztésnek megfelelően támogatok.

Tiszolczy Gábor képviselő: A korábbi képviselők csak ígérték, most mi be is teljesítjük az ígéretet és megépítjük ezeket az utakat. Ezzel is egyetértek és azzal is, hogy a következő önkormányzati ciklus idejére is előkészítsük az előterjesztett határozati javaslat szerint a szükséges útépitéseket.

37/2014.(V. 29.) számú határozat (6 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szilárd burkolatú utakat épít, amely 2014. évi ütemezését az alábbiak szerint fogadja el:

1. szakasz: Liget utca I. ütem (Telefonközpont épületétől a játszótérig)
2. szakasz: Mindszenty utca vége szakasz és Szent László utca
3. szakasz: Árpád fejedelem utca

Megbízza a VMC Consulting vállalkozást (Mudri Attila ügyvezető), a három szakaszt magába foglaló és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzés lebonyolítása – kiviteli árajánlatok bekérése, kiválasztás döntési javaslatának előkészítése – feladatainak 80 000 Ft + Áfa díjért történő ellátására.

Felhívja továbbá a polgármestert, hogy a Május 1. utca + József Attila utcára átkötő két utcaszakasz, a Viola utca, a Rózsa utca és a Liget utca II. ütemének, valamint a Vay Ádám utca szilárd burkolattal történő megépítésének műszaki és pénzügyi paramétereit mértesse fel, hogy ezeknek az utcáknak a megépítése is tervezhető legyen.

Határidő: kiviteli árajánlatok bekérésére: 2014. június 18.
 műszaki és pénzügyi felmérésre: 2014. szeptember 30.
 Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

5./ Óvodai körzethatár megállapítása

Rutkai Róbert aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület, a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény végrehajtására vonatkozó Kormányrendelet írja elő az önkormányzatunk által fenntartott Napközi-otthonos Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítását. Rádon egy óvodát tart fenn az önkormányzat, amely maximális gyermeklétszám feltöltöttséggel működik. Ennek megfelelően azt javasoltam az előterjesztésben, hogy a felvételi körzethatár egyezzen meg Rád település közigazgatási körzethatárával.

38/2014.(V. 29.) számú határozat (6 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rádi Napközi-otthonos Óvoda felvételi körzethatárát Rád község település közigazgatási körzethatárával megegyezően állapítja meg.

Határidő: 2014. május 29.
 Felelős: óvodavezető

6./ Nyári gyermektáboroztatás támogatása

Lieszkovszki Gábor polgármester: Hétfőn érkezett a kérelem, ezért sürgősséggel javasoltam napirendre venni. Javasolom a kért 120 000 Ft támogatás biztosítását a harminc fő tanuló részére szervezett Fonyódligeti nyári táborozáshoz.

39/2014.(V. 29.) számú határozat (6 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rádi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola harminc fő tanulója részére szervezett Fonyódligeti nyári tábor külön busszal történő utaztatási kiadásaihoz 120 000 Ft önkormányzati támogatást biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási összeg átutalására.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

7./ Háztól történő szelektív hulladékgyűjtés

Lieszkovszki Gábor polgármester: A közszolgáltató kérelmére hoztuk be napirendre az előterjesztést. A háztartási hulladéktárolók mellé a közszolgáltató által biztosított zsákban kitett szemét, hulladék elszállításáról van szó. Támogatom ezt a szolgáltatást. Kérem a képviselők támogatását is.

40/2014.(V. 29.) számú határozat (6 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. közszolgáltatóval kívánja háztól történően a szelektív hulladékgyűjtést és zöldhulladék elszállítást elvégeztetni, amely szolgáltatás az önkormányzat részéről semmilyen térítést nem igényel.

Az önkormányzat a közszolgáltató kérésére mindkét tevékenységre vonatkozóan visszaigazolja a szolgáltatás jogosultságát.

Határidő: 2014. május 29-től visszavonásig

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

8./ Vitéz Csaba kérelme a 0186/2 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági ingatlan haszonbérletére

Lieszkovszki Gábor polgármester: Ez a kérelem is a hét elején érkezett. Az előterjesztéshez mellékelve a kérelmet is megkapták a képviselők. A kérelmező az önkormányzati tulajdonnal szomszédos ingatlan tulajdonosa. A haszonbérbe kérelmezett önkormányzati tulajdon elhanyagolt, használaton kívül álló. Javasolom öt évre a haszonbérbeadást, az előterjesztett határozati javaslat szerint. Ezzel megoldódik ennek a területnek is a gondozása, tisztában tartása, amelyet idáig önkormányzatunk nem tudott ellátni.

41/2014.(V. 29.) számú határozat (6 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vitéz Csaba 2133 Szödliget Akácós út 53. szám alatti lakosnak 2014. július 1-től 2019. június 30-ig szóló öt év határozott időre, évi egyösszegben fizetendő hatezer forintért haszonbérbe adja az önkormányzat tulajdonában álló, Rád Cseke dűlőben lévő 0187 hrsz. számon nyilvántartott, kivett prэшáz, szőlő besorolású, 4690 négyzetméter 12,98 Ak értékű mezőgazdasági területet.


Felhatalmazza az aljegyzőt, a haszonbérleti szerződés előkészítésére, és az előírt eljárásban történő közzétételre.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester és Rutkai Róbert aljegyző

Lieszkovszki Gábor polgármester: Ezzel befejeztük a mai napirendi pontok megtárgyalását. Miután senki nem jelezte felszólalási igényét, megköszönve mindenki munkáját, a képviselő-testületi ülést bezárom.

kmf.


Lieszkovszki Gábor
polgármester




dr. Ungi Kitti
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. május 29-i rendes üléséről

Lieszkovszki Gábor polgármester 


Puporkáné Papp Gabriella alpolgármester 

Illés János önkormányzati képviselő 

Lázár István önkormányzati képviselő 

Márkus György önkormányzati képviselő 

Oszaczki László önkormányzati képviselő 

Tiszolczy Gábor önkormányzati képviselő 

Tanácskozási jogú állandó meghívott:

Rutkai Róbert aljegyző 

MEGHÍVOTTAK

Bajnógel János hangtechnika

BOGOLY SANDORÉNE

BEREC ZOLTÁN

HABOVSKY MIHÁLY


B

MUDRI ATTILA

DR. VARGA ENDRÉ


V. SZABÓ GUS















M e g h í v ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. § (1) bekezdésére figyelemmel és a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörömben eljárva, **rendes képviselő-testületi ülést hívok össze**

2014. május 29-én (csütörtök) 17 órára

a Rádi Községháza (Rád, Petőfi u. 11.) tanácskozótermébe.

Napirend előtt:

A Szervezeti és Működési Szabályzat 24. § (2) és (3) bekezdésének megfelelően:

Tájékoztató az önkormányzat számláin lévő összegekről, a lejárt és kifizetetlen számlákról, az önkormányzat hiteleiről, adósságának összegéről, továbbá a be nem folyt adótartozás mértékéről

Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Napirendi javaslat:

- 1./ A szennyvízcsatorna közműépítés tapasztalatai és a módosított építési szerződés
Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző
- 2./ Szilárd burkolatú út építésének ütemezése és ajánlatkérés
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
- 3./ Beszámoló az Együtt a Gyermekekért jóléti szolgálat munkájáról.
Előterjesztő: Dobosné Kelemen Éva
- 4./ Beszámoló a 2013. évi szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról és támogatásokról
Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző

Rád, 2014. május 23.


Lieszkovszki Gábor
polgármester



Beszámoló az „Együtt a gyermekekért”

Nonprofit Közhasznú

Gyermekjóléti és Családsegítő

Szolgálat

Rád községben

végzett tevékenységéről

(2013.01.01.-2013.12.31.)

Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti Szolgálat 1998 óta nyújt gyermekjóléti szolgáltatást kistételek részére. Szolgálatunk a regionalitás elve szerint működik, melynek a folyamatosan megvalósuló közigazgatási reform is egyre nagyobb szerepet szán.

1998, vagyis a kezdetek óta Szolgálatunk kibővült, létszámunk felfejlődött. Jelenleg hat munkatársunk látja el 12 Pest megyei település gyermekjóléti szolgáltatását.

Figyelembe véve az erre vonatkozó Törvényi előírásokat, technikai felszereltségünk is kibővült; elérhetőségünk biztosított egy központi vezetékes telefonvonalon, faxon és emailen is. 2005-ben elkészítette Szolgálatunk hivatalos weblapját is, melynek címe: **www.egyuttagyermekert.hu**.

Munkatársainknak állandó elérhetőséget biztosítunk mobil telefonok segítségével.

Szolgálatunk állandó, éjjel-nappali, telefonos krízisügyeletet biztosít az általa ellátott települések lakói számára, így a gyermekjóléti szolgáltatás folyamatos a településeken.

Váchartyáni központi irodánkban teszünk eleget adminisztrációs kötelezettségünknek, ill. az Adatvédelmi Törvény Szolgálatunkra vonatkozó előírásainak.

Szolgálatunk az elmúlt időszak tapasztalatai alapján dolgozta ki, és folyamatosan módosítja részletes szakmai programját, mely a mindennapi munka alapjaként szolgál és a kistételek sajátos szociális igényeire épül.

Szolgálatunk szakmai tevékenységét a Szociális Munka Etikai Kódexének előírásai alapján biztosítja.

Rendszeres szakmai konzultációnk három részből áll:

Esetmegbeszélés heti négy órában pszichiáter vezetésével váchartyáni központi irodánkban. A Szolgálat munkatársai szakember vezetésével itt döntenek esetleges hatósági intézkedések javaslatáról egyes gyermekek érdekében. Az itt biztosított szakmai háttér nélkül a családgondozók nem javasolhatnak hatósági intézkedéseket a településeken.

Szakmai konzultáció havi egy alkalommal Szolgálatunk Módszertani Központjával.

Kötelező szakmai továbbképzéseken való részvétel negyedévente.

Az ellátott települések: Acsa, Csörög, Csövár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Penc, Püspökatvan, Rád, Sződ, Vácduka, Váchartyán, Alsópetény, Nézsa, Felsőpetény, Nőtincs, Ósagárd, Szendehely

Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti Szolgálat 1999 évtől, majd rövid szünet után újra, 2005. február óta nyújt kötelező gyermekjóléti szolgáltatást Rád község lakóinak.

Testületi döntés után az Önkormányzattal kötöttünk Ellátási Szerződést, így a település a Törvényben előírtak szerint tudja hívni az erre a célra elkülönített kiegészítő állami normatívát.

Gyermekjóléti szolgálat működését az 1997. évi XXXI. számú A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló Törvény írja elő kötelezővé minden település számára.

A családsegítő szolgálat működését az 1993. Évi III. sz. Törvény (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról) írja le. Ezen törvények az irányadók mindennapi munkánkban.

2006 évben a helyi önkormányzat és a Képviselő-testület támogatásával sikerült beintegrálódunk a Váci kistérségbe. Lehetőség nyílt arra, hogy a kistérségi normatívát igénybe vegye a település, így a gyermekjóléti és családsegítő feladatok finanszírozása kedvezőbbé vált, nem ró terhet a helyi önkormányzat költségvetésére.

2009 év végén Szolgálatunk nonprofit közhasznú Bt-vé alakult, bízva abban, hogy finanszírozásunk kedvezőbbé válhat, illetve kiszélesednek pályázási lehetőségeink.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:

- a gyermek testi, lelki, érzelmi, értelmi és erkölcsi egészségének elősegítése;
- a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése;
- a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése;
- a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése;
- javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására;
- védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok;
- a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása;
- helyettes szülői hálózat szervezése;
- örökbefogadással kapcsolatos feladatok.

A **családsegítő szolgálat** hatáskörébe tartoznak a 18. Életévüket betöltött felnőttek. Ők lehetnek: családok, egyedülállóak, időskorúak. A családsegítés az alábbi problémákban nyújthat segítséget: életvezetési problémák, alkoholizmus, munkanélküliség, időskori elmagányosodás, ügyintézés, információgyűjtés és továbbítás, családi konfliktusok kezelése, mentális problémák, fogyatékoság, szociális és anyagi nehézségek, válási problémák stb.

A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat tevékenysége gyakran összemosódik, nem lehet élesen elhatárolni őket egymástól, mert abban a családban, ahol a gyermekkel probléma van, ott biztosan segítségre szorulnak a szülők is. A segítségnyújtás ezekben az esetekben úgy a leghatékonyabb, ha a gyermekjóléti és a családsegítő szolgálat együtt gondozza a családot.

A jelzőrendszer működése

Fenti célok eléréséhez elengedhetetlenül fontos, hogy a jelzőrendszer a Törvényben előírtak szerint működjön és funkcionáljon.

Az 1997. Évi XXXI. sz. Törvény a jelzőrendszer tagjaira felelősséget és kötelességet ró. Ez azt jelenti, hogy a jelzőrendszer minden tagja a veszélyeztetettség valamennyi formáját észlelve köteles jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálat felé.

Alapvető prevenciós feladatunk az észlelő-jelzőrendszer működésének biztosítása. Ennek érdekében koordináljuk azoknak a szakembereknek az együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek családjainkkal, a gyermekekkel.

Működésünk kezdetekor nagy figyelmet és energiát fordítottunk arra, hogy a településen megfelelő kapcsolatot alakítsunk ki a jelzőrendszer tagjaival.

Ők: a település Jegyzője, mint I. fokú Gyámhatóság; gyámügyi előadó; védőnői szolgálat; iskolai- és óvodai gyermekvédelmi felelősök; háziorvos; az egyházak helyi képviselői; rendőrség, polgárőrség.

Munkánk kezdetekor meglátogattuk a jelzőrendszer tagjait, s egyenként informáltuk őket. Azóta kapcsolatunk folyamatos.

A jelzőrendszer működtetésében partnereink a társszakmák képviselői. A Szolgálat speciális munkaformája az együttműködés keretében szervezett esetmegbeszélés és esetkonferencia, mely a jelzőrendszeri tagok esetében a hatékony együttműködésnek ad keretet, s lehetőséget az információk cseréjére, a feladatok meghatározására.

Ügyfélélfogadás

2013-ban Szolgálatunk a Polgármesteri Hivatal elkülönített helységében tartott ügyfélfogadást minden héten:

Pénteken: 8-14-ig

Az alábbi adatokat a Szolgálat által Rádon vezetett Forgalmi Napló alapján összesítettük:

	2001	2002	2003	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
I. negyedév	26 fő	27 fő	24 fő	7 fő	6 fő	8 fő	7 fő	12 fő	13 fő	15 fő
II. negyedév	31 fő	32 fő	29 fő	12 fő	9 fő	7 fő	13 fő	17 fő	18 fő	14 fő
III. negyedév	29 fő	35 fő	26 fő	16 fő	11 fő	10 fő	11 fő	9 fő	9 fő	12 fő
IV. negyedév	23 fő	36 fő	32 fő	14 fő	7 fő	9 fő	11 fő	7 fő	11 fő	16 fő

2012	2013
11 fő	16 fő
12 fő	17 fő
16 fő	21 fő
13 fő	22 fő

(Fenti adatok negyedéves lebontásban tartalmazzák azt, hogy munkatársunkat ügyfélfogadási időben hányan keresték fel.)

Együttműködés társintézményekkel, külső kapcsolatok

Szolgálatunk másik fontos tevékenysége a településen az együttműködés *társintézményekkel*. Folyamatos kapcsolatot tartunk a Nagycsaládosok Egyesületének képviselőjével, a Váci és Aszódi Gyámhivatallal, a Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a váci Nevelési Tanácsadóval, az Ideggondozóval, a váci Kórház szociális nővérével, a váci általános- és középiskolákkal, a Speciális Iskolával, a Munkaügyi Központtal, a Váci és az Órbottyáni Rendőrséggel, a Máltai Szeretetszolgálattal, az Egyházmegyei Karitasszal.

Elvünk, hogy szolgáltatásaink így a település polgárai számára mintegy összeadódnak, az így kialakuló szociális háló erősebb és megbízhatóbb, mintha elszigetelten tevékenykednénk.

A partneri kapcsolatok mindenekelőtt biztosítéka annak, hogy mindenkor egyesítsük és ne egymás ellen fordítsuk erőinket a településen élők érdekében.

Szolgálatunk szolgáltatási feladatait is fontosnak tartja, melybe beletartozik, hogy **természetbeni juttatásokkal** is próbáljon segíteni a rászorulókon.

Munkatársaink folyamatosan gondoskodnak **ruhaadományok** gyűjtéséről, melyeket az általuk gondozott családoknak ki is szállítanak, vagy ruhaakció keretében válogathatnak ingyenesen, ennek keretében 32 alkalommal tudtunk családoknak adomány nyújtani család részesült adományban.

A váci Karitasz szervezetétől még 6 alkalommal tudtunk élelmiszer adományt adni a családoknak, illetve 1 családnak tüzfát biztosítottak, valamint anyagi támogatást nyújtottak kórházi ellátáshoz és számlarendezés.

Szolgálatunk állandóan, éjjel-nappal elérhető **Készenléti Szolgálatot** biztosít a településen élők számára, melyet 2013-ben 25 esetben vettek igénybe.

Családgondozás, családlátogatás

Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti Szolgálat másik fontos tevékenysége a településen a *családgondozás*.

Itt fontos, hogy klienseinkkel szemben legfőbb alapelvünk a nyitottság, személyiségük teljes elfogadása. A település minden lakója előtt nyitva állunk, ha szolgáltatásaink segítséget jelentenek számukra.

Szolgáltatásaink a családgondozás és a gyermekjólét területein belül igen széles skálát ölelnek fel összhangban azzal, hogy a hozzánk fordulók problémái sokrétűek és különbözőek. Klienseinket minden esetben egyediként, személyre szabottan kezeljük. Tudjuk, hogy minden egyes probléma mögött személyes sors áll – és nekünk ezen a sorson kell segítenünk, személyre szabott megoldást kell találnunk.

Klienseink problémáinak sokrétűsége és személyes mivolta arra ösztönöz bennünket, hogy minden probléma esetében megkeressük a legjobb megoldást. Ezt szolgálják azok az erőfeszítések, amelyeket szakmai, szervezeti fejlődésünk érdekében nap, mint nap megteszünk.

Minden egyes kliensünk számunkra egyformán fontos – nem teszünk különbséget. Ebből következően minden egyes problémára olyan mélységben és annyi ideig fordítunk energiát, ameddig és amilyen mértékben el nem érjük a legjobb megoldást.

A családlátogatások során a család otthonában nyújtott segítség különféle előnyökkel jár mind a segítő, mind a segítséget igénybe vevő fél számára. A segítő például sokkal jobban megértheti a család működését a lakásukra vetett egyetlen pillantással, mint az irodájában folytatott hosszú beszélgetések során. Napi problémáik is jobban megfigyelhetők abban a környezetben, ahol mindennapi életük zajlik, s ahol ezek a nehézségek rendszerint előállnak.

A család a segítséget is abban a környezetben kapja, ahol a problémák megjelennek, így közvetlenül lehet kapcsolódni szokásaikhoz, rutinjaikhoz. A segítő így a konkrét helyzetre nézve adhat tanácsot, illetve dolgozhat ki a családdal együtt alternatív megoldásokat. Ez azért rendkívül jelentős, mert az alacsonyabb intellektussal rendelkező családok is profitálni tudnak belőle. A viselkedésminták változtatására így abban a helyzetben kerül sor, ahol majd alkalmazni kell őket.

A családok otthonában nyújtott szolgáltatásokkal azok a családok is elérhetők, akik rendkívül súlyos problémákkal küszködnek, de sok esetben már arra sem képesek, hogy külső segítséget keressenek, vagy a megadott időpontokban rendszeresen megjelenjenek egy intézményben. Pusztán az a tény, hogy a segítő megy a család otthonába, egyedi lehetőséget ad arra, hogy a szolgáltatások

család-központúak legyenek. A lakónegyed és a szomszédság a kliens élettere, és ez a környezet a legalkalmasabb arra, hogy a családot, illetve életük fontos szereplőit összehozzuk.

A legtöbb esetben a problémák halmozottan jelentkeznek, tehát egy-egy családnál három-négy vagy annál többféle probléma okoz gondot. A problémák halmozódásának esetlegesen következménye lehet veszélyeztető magatartás megjelenése is a családok életében.

Ezek:

- elhanyagolás;
- fizikai bántalmazás;
- érzelmi bántalmazás;
- szexuális visszaélés;

A tapasztalatok azt mutatják, hogy rendszeres gondozással, támogatással, ellenőrzéssel, az intenzívebb odafigyeléssel, a súlyosabb következményekkel járó esetek megelőzhetőek.

Prevenció

Szolgálatunk nagy hangsúlyt fektet a megelőző munkára.

A mindennapos családgondozások során életvezetési tanácsadás keretén belül próbálunk útmutatásokat adni ahhoz, hogy a szülők is időben felismerjék családi problémáikat, s azokat kezelni tudják. A napi háztartásvezetési problémáktól kezdve, az egészségügyi és mentálhigiénés témákon át részletesen megbeszélünk minden felmerülő kérdést az együttműködő családokkal.

A Szolgálat tevékenységi köre

Információnyújtás	19 esetben
Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés	18 esetben
Tanácsadás	18 esetben
Anyagi, megélhetési problémák	12 esetben
Gyermekeknevelési problémák	7 esetben
Magatartászavar, teljesítményzavar	4 esetben
Családi konfliktus miatti probléma	7 esetben
Szülő vagy család életvitele miatti probléma	6 esetben
Szenvedélybetegség (alkohol, játékszenvedély) miatti probléma	-----
Munkanélküli	12 esetben
Életviteli, életvezetési probléma	7 esetben

Lelki segélytelefon	25 esetben
Családlátogatás	19 esetben
Esetmegbeszélés a jelzőrendszer tagjaival	26 esetben
Egészségügyi probléma	8 esetben


A Szolgálat működésére vonatkozó Adatvédelmi Törvény miatt konkrét eseteket nem említhetünk, ezért megértésüket kérjük! A település Jegyzőjével Szolgálatunk folyamatosan egyeztet a Törvényi szabályozás szerint az általunk gondozott családok ügyeiben.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2013-as évről szóló beszámolónkat tevékenységünkről!

Rád, 2014-05-21.

A Szolgálat munkatársainak nevében:

"EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT"
Nonprofit Közhasznú BT.
2600 Vác, Varsa köz 5/A.
Tel.: 06-30/9618-805
Adószám: 20159838-2-13


Dobosné Kelemen Éva
a Szolgálat vezetője

Előterjesztés

a 2014. május 29-i rendes képviselő-testületi ülésre

Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 96.§. (6) bekezdése szerint a **helyi önkormányzat, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal.** Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak is. **Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997.(IX. 10.) Kormányrendelet 10. sz. melléklete határozza meg.**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény biztosítja a gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint hatósági intézkedések keretében.

A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.

Önkormányzati, illetve jegyzői feladatok:

(1) Pénzbeli ellátásokon belül

- a.) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- b.) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- c.) óvodáztatási támogatás

Ezek az ellátások természetbeni juttatásként is adhatók.

(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

- a) a gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekjóléti szolgálat működtetése),
- b) a gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet)
- c) a gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona)

(3) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó jegyzői hatósági intézkedések:

- a) a védelembe vétel, valamint az igazolatlan iskolai hiányzásokkal összefüggő gyámhatósági eljárás
- b) a családba fogadás,
- c) az ideiglenes hatályú elhelyezés

1./ Rád település demográfiai mutatói 0-18 éves korosztály adatai alapján:

0-3 évesek száma:	80 fő	3-6 évesek:	100 fő
6-14 évesek száma:	193 fő	14-18 évesek száma:	100 fő

2./ Pénzbeli, és természetbeni ellátások biztosítása.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2006. január 1-től jegyzői hatáskör. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

- meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményre,
- külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére,
- valamint egy évben két esetben pénzbeli támogatásra.

(a család egy főre jutó jövedelme, és vagyoni helyzete vizsgálva van)

- a.) A kedvezményben részesített **gyermekek száma** - a **2013. december 31-i állapot** - gyermekek kora szerint:

Gyermekek kora	6 éves	7-14 éves	15-18 éves	19-	Összesen
Gyermekek száma:	26	20	5	3	54
ebből tartósan beteg	2	1			3

- b.) A kedvezményben részesített **családok száma** a gyermekek száma szerint: – **2013. december 31-i állapot** -

Gyermekek családok száma	1	2	3	4 vagy 5	6 v. több	Összesen
Családok száma	4	5	4	5	1	19
Ebből egyedülálló szülő	2	2	1	3	-	8

A jegyző annak a gyermeknek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, és november 1-én fennáll, **eseti pénzbeli támogatást** folyósít. Az elmúlt évben erre az alábbiak szerint került sor:

2013. augusztus hónapban (Erzsébet utalvány) **18 család 54 gyermek** esetében **313 200.-Ft**

2013. november hóban (Erzsébet utalvány) **19 család 53 gyermek** esetében **313.200.-Ft**

A fenti normatív támogatás összege az államtól visszaigénylésre került. A kedvezményre benyújtott kérelmek esetében elutasítás nem volt.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítására a hivatalnál nem került sor. Erre az ellátásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles.

Óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása irányuló kérelem nem volt.

Rendkívüli – pénzbeli - gyermekvédelmi támogatás, amely az önkormányzat – képviselő-testület – által nyújtott, vissza nem igényelhető támogatás.

A tárgyidőszakban 2 családnál **4 fő** kiskorú részesült pénzbeli támogatásban **37 100 Ft összegben**. Elutasított kérelem négy esetben volt a tárgyalt időszakban.

Az önkormányzatot terhelő szociális, gyermekeket érintő kiadások nagysága:

A gyermekétkeztetést az óvodai és iskolai intézményben biztosítja az önkormányzat.

Az óvodai és iskolai étkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére - törvényi szabályozás alapján - az **önkormányzat ingyen** biztosítja.

Az étkeztetést igénybe vevő 3 vagy több gyermekes családok esetében 50 %-os díjkedvezmény biztosított.

Kedvezményben részesülő személyek száma: **72 gyermek**, felhasznált összeg: **3 960 998 Ft**

Egyéb önkormányzati támogatás:

A 2013. évre **Bursa Hungarica** Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat alapján történő támogatás.

Pályázók száma 5 fő volt. Eredményes támogatottak száma: **5 fő** ösztöndíjban részesült 10 hónapra. A **10 hónapi** támogatás összesen: **140 000 Ft**

3./ Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

A település önkormányzat a gyermekjóléti szolgálat működését az „Együtt a Gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő Társulással kötött együttműködés alapján biztosítja.

Rád községben a szolgálat részéről **1 fő családgondozó** látta el a feladatot minden héten, pénteken tartózkodva a településen.

- alapellátásban részesülők száma:	16 fő
- nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma:	5 család esetében 12 gyermek
- ebből anyagi okból veszélyeztetettek:	11 fő
- egészségi okból veszélyeztetettek:	1 fő
- magatartási veszélyeztetettek:	4 fő

A szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozására és a családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozására vonatkozó adatok: A védőnő nyilatkozata szerint válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, a községben nem volt.

A gyermekek napközbeni ellátásának, valamint a gyermekek **átmeneti gondozásának** biztosítását, ezen ellátások igénybevételét, s az ezzel összefüggő tapasztalatok:

80 fő óvodáskorú gyermek ellátása Napközi otthonos Óvodában történik.

128 fő a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulója, ebből: napközbeni ellátásban **36 fő tanuló** részesült.

Átmeneti gondozásban egy gyermek sem részesül.

A gyermekvédelem helyi szereplőinek együttműködése:

Az intézmények (óvoda, iskola) gyermekvédelmi felelőseivel, valamint a védőnővel az önkormányzat kapcsolattartása folyamatos. A felmerülő problémákkal általában a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját keresik meg,

A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója, védőnője is közvetlen kapcsolatban áll az önkormányzattal. Ők azok, akik személyesen látogatnak el a családokhoz és tapasztalják, ha a családban probléma merül fel.

Jelzőrendszeri értekezlet, gyermekvédelmi Tanácskozás a Polgármesteri Hivatalban nem volt.

- 4./ A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező **hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.**

Ellenőrzés a településen a tárgydőszakban nem volt.

5./ **Jővőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása**

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 2013. január 1-től a **járási hivatalhoz kerültek a gyámügyi igazgatási feladatok.**

A Gyermekjóléti Szolgálat feltételrendszerének fejlesztése időszerű és szükséges, átalakítása folyamatban van.

A gyermekkorúak szőnidei foglalkoztatására több energiát szükséges fordítani:

- a nyári szőnnetben a gyermekek részére programok szervezése tekintetében,
- a rászoruló gyermekek táboroztatásának lehetőség szerinti elősegítésében, és a
- a nemzetiségi gyermekek továbbtanulási lehetőségének támogatása vonatkozásában.

6./ **A bűnmegelőzési programról:**

Bűnmegelőzési program a településen nem készült, elmozdulás nincs e témában.

7./ **Programok támogatása – gyermek és fiatalkorúak szabadidő eltöltése**

Sportkör, mint civil szervezetén keresztül az ifjúsági focicsapat sikeres működtetése.

A településen Testedző klub működik, az önkormányzat a helyiséget biztosítja.

További formák intézményen keresztül történő támogatása, szervezése és működtetése szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről készült beszámoló megvitatására, kiegészítésére és elfogadására.

Rád, 2014. május 21.




Rutkai Róbert
aljegyző

Határozati javaslat:

Rád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi gyermekvédelmi munkáról szóló éves beszámolót elfogadja.

Megköszöni valamennyi szervezetnek és a gyermekvédelem minden munkatársának az elmúlt évben kifejtett eredményes tevékenységét.

Felhívja az aljegyzőt a beszámoló Pest Megyei Kormányhivatal Gyámhatósága részére történő megküldésére.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Rutkai Róbert aljegyző

Előterjesztés

a 2014. május 29-i rendes képviselő-testületi ülésre

A szennyvízcsatorna közműépítés tapasztalatai és a módosított építési szerződés

Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 204/2011.(X. 13.) számú határozatával fogadta el a szennyvízcsatorna és tisztító megépítésre vonatkozó **Ajánlattételi felhívást** és a szennyvízcsatorna közműépítési munkákhoz készített **Ajánlati tervdokumentációt**.

Ezt követően a Képviselő-testület a 252/2011.(XII. 15.) számú határozattal fogadta el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által jóváhagyott **ajánlattételi felhívást, útmutatót és szerződéses feltételeket**, és utasította a vele szerződött hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy az ajánlattételi felhívást tartalmazó **hirdetményt közzététel céljából** a Közbeszerzési Értesítőben adja fel.

Lieszkovszki Gábor polgármester a 2012. január 26-i nyílt képviselő-testületi ülésen tájékoztatott a pályázati tender kiírásról, és arról, hogy **három pályázó nyújtott be kiviteli ajánlatot**. A polgármester a 2012. február 23-i nyílt képviselő-testületi ülésen ismét tájékoztatta a képviselőket arról, hogy **folyik a kivitelezésre benyújtott pályázatok értékelése és a hiánypótlások**.

Ezután, a 2012. március 8-i rendes képviselő-testületi ülésen kaptak tájékoztatást a képviselők arról, hogy **a benyújtott három kiviteli ajánlatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) áttekintette és észrevételeit 2012. február 24-én megküldte az ajánlatkérő önkormányzatnak**. A tájékoztatás szerint a Kbt. 83. § (5) bekezdése alapján 2012. március 1-jén újabb **hiányszólításra került sor**, amelynek benyújtási határideje 2012. március 6-a 12:00 óra volt. **A pályázó ajánlattevők a felhívás alapján nem nyújtottak be hiánypótlást**. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (KFF) ezért nem a kivitelező kiválasztását, hanem **új közbeszerzési eljárás lebonyolítását javasolta**.

A fentiek alapján Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2012.(III.14.) számú határozatával **érvénytelennek nyilvánította az ajánlattevők ajánlatát**, a 48/2012.(III.14.) számú határozatával pedig **eredménytelennek nyilvánította a közbeszerzési eljárást**. Mindezekre figyelemmel a 49/2012.(III.14.) számú határozatával, **utasította a GRESS-ING Területfejlesztési Mérnökiroda Kft. hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezetet**, hogy Rád község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása **közbeszerzési eljárás felhívását és dokumentációját az új jogszabályoknak megfelelően módosítsa és az eljárást megindító felhívást a Közbeszerzési Értesítőben közzététel céljából adja fel**.

A **második közbeszerzési eljárás** eredményeként a 2012. július 12-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen került sor a szennyvízcsatorna **közműberuházás kivitelezőjének kiválasztására** a 104/2012.(VII. 12.) számú határozattal, amely szerint:

„Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottsága 2012. július 4. napján kelt és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya által 2012. július 11. napján jóváhagyott döntési javaslata alapján az **ETOILE ELSŐ NEMET-**

MAGYAR Szolgáltató Kft. Ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás **nyertes** ajánlattevőjének az „Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” c. iratnak megfelelően, mivel Ajánlattevő az összességében **legelőnyösebb** érvényes ajánlatot tette.“

A közbeszerzési eljáráson nyertes **Etoile Kft.** fővállalkozóval **2012. augusztus 28-án** került sor az **építési szerződés** megkötésére.

A rádi szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep megépítését az **Etoile Kft 457 651 522 Ft átalányáras összegért vállalta**, és 385 napon belüli teljesítési kötelezettséggel szerződött, valamint a vállalási ár 0,7 %/nap összegű késedelmi kötbér fizetésére kötelezte el magát, amely késedelmi kötbér maximum **91 530 304 Ft** összegű lehet.

Ezt követően **2012. szeptember 6-án** megindult Rád községben a szennyvízcsatorna **közműberuházás kivitelezése.**

Az **építési szerződés első módosítására** 2013. április 17-én került sor, amely szerint az Innoszer Építő Szerelő Mérnöki Kft alvállalkozó helyett (amely a szerződéskötés után fizetéseketlené vált), az **Artena Construct Srl. alvállalkozó építi meg a szennyvíztisztító telepet.**

Az **építési szerződés második módosítására** – a kivitelező fővállalkozó kérelmére – 2013. augusztus 06-án került sor, amely szerint az **Etoile Kft** az eredeti szerződésben vállalt 385 napon belüli teljesítést **520 napon belül** – 2014. január 30. napjáig – **köteles teljesíteni.** A módosítás indoka a kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos extrém időjárási problémák voltak, amelyek miatt összességében négy hónap csúszás keletkezett.

Az **építési szerződés harmadik módosítására** – a kivitelező fővállalkozó kérelmére – 2014. január 29-én került sor, amely szerint a szerződött felek az eredeti OMR rendszerű szennyvíztisztító berendezést **KLARO rendszerű szennyvíztisztító berendezésre** cserélik. Ennek a harmadik módosításnak az indokolása 2014. február 17-én kiegészítésre került.

A kivitelező Etoile Kft megbízottjának kérésére **2013. szeptember 04-én** rendkívüli képviselő-testületi ülésen került sor a kivitelezési munkák áttekintésére. **Katona Tibor úr** (Etoile Kft megbízottja) tájékoztatta a képviselőket, hogy **a szennyvízcsatorna közműberuházás megépítésének és próbaüzemének új határideje 2014. január 30.** Az azt követő végleges műszaki átadás határideje pedig 2014. március 10-e.

Ezután, **Szilniczky Gyula** Etoile Kft. projektvezető arról tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a **szennyvízcsatorna hálózat készültségi foka 80 % feletti**, a **házi-bekötések** – a kerítésen belüli tisztító kiállások – pedig **95 %-ban** teljesítésre, kiépítésre kerültek és a **szennyvíz tisztítómű megépítése**, hozzászámítva a kapcsolódó szerelvények, tartozékok értékét, **60 % készültségi foknak felel meg.** Elhangzott, hogy a kivitelező a **szennyvíztisztító próbaüzemét 2013. október közepétől** el tudja kezdeni.

A **2013. október 17-i** rendes nyílt ülésen azután, **Ripper József** építésvezető arról tájékoztattott, hogy **2013. október vége** időponttól indulhat meg a **próbaüzem** és **2013. december hónap közepétől** már **mindenki ráköthet** majd az elkészült szennyvízcsatorna hálózatra.

A 2013. november 28-ai közmeghallgatáson is adott a kivitelező részéről **Szilniczky Gyula** projektvezető tájékoztatást, amely szerint **Karácsonyig** a munkák **95 százaléka** elkészül, és

várhatóan **2014. január végére az egész projekt építése be fog fejeződni**, valamint a szennyvíztisztító telep december hónapban elkészül, januárban indulhat a próbaüzem.

Mindezek után a **2014. január 23-i képviselő-testületi ülésen V. Szabó Gyula** a szennyvízcsatorna közműépítés műszaki ellenőre arról tájékoztatta a képviselőket, hogy aláírta a III. részszámla jogosságát, amellyel a **teljes szennyvízcsatorna közműberuházás 74 százalékos készültségi fokát igazolta**. A szennyvízcsatorna gerinc építéséből akkor, még közel **600 méter kiépítése volt hátra**, a Rákóczi úttól a volt Tsz majorig, továbbá a Kertész utca és a település Penc felé vezető végéig. Hiányoztak az átemelőknél az **elektromos bekötések**, és a gerinc vezeték víztartási próbái és a **kamerás vizsgálatok még nem fejeződtek be**.

A főúton az **aszfaltozásban** is voltak elmaradások és további, vagy öt utca helyreállítása volt még hátra. A **szennyvíztelep készültségi foka állt a legrosszabbul**. Teljesen hiányzott a technológia végleges beszerelése, a kezelő konténert felállítása, az út és a kerítés, valamint nem volt áramellátása a telepnek.

Rád Községi Önkormányzat nevében **Lieszkovszki Gábor polgármester** 2014. január 30-át követően **felhívta a kivitelező Etoile Kft figyelmét**, hogy a szennyvízcsatorna közmű építésére megkötött szerződés alapján **2014. január 30-áig volt köteles teljesíteni a kivitelező**, amely szerződésszerű teljesítés elmaradása – késedelmes teljesítés – esetén **késedelmi kötbért kell fizetni** a Szerződés 1. fejezet Szerződéses Megállapodás 4.2. pontja alapján.

A **2014. március 06-i** rendes nyílt ülésen **Katona Tibor Etoile KFT megbízottja** arról tájékoztatott, hogy a hamarosan kezdődő **Kertész utcai csőfektetési munkák** elvégzésére egy Budaörsi céggel állapodtak meg. Ezen kívül az **átemelők végmunkái is folynak**, az **átemelők elektromos energia ellátásának kiépítése** – a falu elején, valamint a sportpályánál lévő két átemelő kivételével – már elkészült, és ezeken a helyeken még a **gépészet beszerelése**, illetve annak befejezése van hátra. A két átemelő esetében még az **elektromos földkábel** kell bekötni. Tájékoztatása szerint kiépítésre várt még a **Petőfi és az Ady Endre utca nyomóvezetékekkel** történő összekötése.

Ugyanezen a képviselő-testületi ülésen, a szennyvíztelepet építő **Artena Construct Crl. vezetője Berecz Zoltán** arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a **szennyvíztisztító működésének és a próbaüzem megindulásának** 2014. április 15-től van realitása.

A **2014. március 27-i** rendes nyílt testületi ülésen is tájékozódtak a képviselők a szennyvízcsatorna közműberuházás befejezéséről. Ekkor **Berecz Zoltán alvállalkozó** arról tájékoztatott, hogy a **szennyvíztisztító telep** megépítésére és a **próbaüzem** elkezdésére korábban tett ígéretéhez képest, a **2014. április 15-i határidőt**, esetleg pár nap csúszással tudják tartani.

Ugyanekkor **Szilniczky Gyula** az **Etoile Kft projektvezetője** arról adott tájékoztatást, hogy **150 – 180 méter csatornaszakasz megépítése** van még hátra, valamint a Május 1. utcában egy pár tízméteres **nyomóvezeték szakasz megépítése**, amelyet a **többi nyomóvezetékekkel együtt építenek meg**, továbbá a még el nem készült **úthelyreállítások**. Állította, hogy 2014. április 15-e és 30-a között el fog indulni mindenféleképpen a próbaüzem.

Mindezek után a **2014. április 24-i** rendes zárt ülésen adott tájékoztatást **Hrabovszky Mihály az Etoile Kft új megbízottja** a szennyvízcsatorna közműberuházással kapcsolatban. Megállapította, hogy ez a **beruházás már megvalósulhatott volna**.

A beruházás befejezésével kapcsolatban adott **ütemezése** szerint a hátralévő munkákat két szakaszra kell bontani: a szennyvíztisztító **elektronikai behelyezése, próbaüzem megindítása** és az ehhez **szükséges bekötések elvégzése**, továbbá az **utak helyreállításának megvalósítása**.

Azóta újabb egy hónap telt el, de a **szennyvíztisztító telep átadására és a próbaüzem megindítására nem került sor**. A szennyvízcsatorna gerincevezeték teljes körűen nem készült el. Nem készült el teljes körű műszaki tartalommal **minden átemelő sem, így az egész rendszer sem áll készen a próbaüzem beindításához**. Jelentős az elmaradás az úthelyreállítások és egyéb járulékos helyreállítások vonatkozásában.

Az építési szerződés 2. számú módosítással megállapított 2014. január 30. napra figyelemmel megállapítható, hogy a **kivitelező** a létesítmény szerződésszerű megvalósításával **közel négy hónapos késésben van**.

A **késedelmes teljesítés**, a közműépítés befejezésének elmaradása, csúszása mind a mai napig a **kivitelező hibájából** történt, áll fenn.

Az építési szerződés 3.1 és 4.2 pontjai alapján a kivitelező késedelmi kötbér fizetésére kötelezett.

Javasolom, hogy **döntsön** a Képviselő-testület a **kötbér fizetéséről** a módosított építési szerződés alapján, továbbá a fentiekkel összefüggésben az **építési szerződés fenntartásáról**, vagy a kivitelező **vállalkozó hibájából történő felbontásról**.

Rád, 2014. május 23.



Rutkai Róbert
aljegyző

Határozati javaslat:

- 1./ Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Etoile Első Német-Magyar Szolgáltató Kft vállalkozóval 2012. augusztus 28-án megkötött és 2013. augusztus 6-án módosított, Rád község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása építési szerződésre figyelemmel, 91 530 304 Ft késedelmi kötbér fizetésének kötelezettségét állapítja meg, amely érvényesítésére hatalmazza fel a polgármestert.

Határidő: 2014. június 20.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

- 2./ Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Etoile Első Német-Magyar Szolgáltató Kft vállalkozóval 2012. augusztus 28-án megkötött és 2013. április 17-én, 2013. augusztus 6-án, 2014. január 29-én, és 2014. február 17-én módosított, Rád község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása építési szerződést a vállalkozó hibájából késedelmes, rossz teljesítés szerződésszegésre hivatkozással fel kívánja bontani, amely szerződésbontás jogi feladatainak elvégzése érdekében felhatalmazza a polgármestert, jogász megbízására.

Határidő: 2014. június 20.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

Előterjesztés

a 2014. május 29-i rendes képviselő-testületi ülésre

Szilárd burkolatú utak építésének ütemezése és ajánlatkérés

Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Község Önkormányzata már a korábbi önkormányzati ciklusban is ígérte, és tervezte **szilárdburkolatú belterületi utak** megépítését.

Ilyen önkormányzati ígéret és kötelezettségvállalás volt például az **Árpád fejedelem utca** és a **Szent László utca**, valamint ezek közötti **Mindszenty utcaszakasz** szilárd burkolatának megépítése, amelyet már közel tíz évvel ezelőtt, az önkormányzati telkek értékesítésekor vállalt az akkori polgármester.

Ezen kívül a községi óvodához és a megépített Liget utcai játszótérhez, valamint a Templom-téri parkhoz vezető és a **Liget utca I. számú** ütemeként megépítendő szilárd burkolatú út megépítése indokolt.

Tarthatatlan továbbá a **Május 1. utca** és azt a **József Attila utcához kötő két utcaszakasz** elhanyagoltsága. Ezek megépítését a Tornacsarnok és a megépülő Szabadidő park és gyermekjátszóter megközelíthetősége is indokolja.

Javasolom, a felsorolt utcák illetve utcaszakaszok **2014. évben történő szilárd burkolattal való megépítését**, az alábbi három szakaszra bontva:

1. szakasz: Liget utca I. ütem (Telefonközpont épületétől a játszótérig)
Május 1. utca + József Attila utcára átkötő két utcaszakasz
2. szakasz: Mindszenty utca vége szakasz és Szent László utca
3. szakasz: Árpád fejedelem utca

A fent javasolt útépitéseken kívül még az idén szükséges felmérni a **Viola utca**, a **Rózsa utca** és a **Liget utca II. ütemének**, valamint a **Vay Ádám utca** szilárd burkolattal történő megépítésének műszaki és pénzügyi paramétereit.

Kérem a képviselőket, hogy **útépítési árajánlat bekéréséhez javasoljanak** ismert és referenciával rendelkező **vállalkozásokat**.

Az **útépítések pénzügyi fedezetét** a költségvetés végrehajtásáról készült beszámolóról és zárszámadásról készült 4/2014.(IV. 24.) számú rendelet 7. számú melléklete szerinti **elmúlt évi pénzmaradvány**, a tárgyévre jóváhagyott 2/2014.(III. 06.) számú költségvetési rendelet 11. számú melléklete szerinti **útépítési előirányzat**, továbbá a személyszállítási díj beszedési számlán lévő és **fel nem használt összeg**, valamint a vegyes elkülönített elszámolási számlán nyilvántartott összeg biztosítja.

Rád, 2014. május 21.



Lieszkovszki Gábor
polgármester

Határozat javaslat:

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szilárd burkolatú utakat épít, amely 2014. évi ütemezését az alábbiak szerint fogadja el:

1. szakasz: Liget utca I. ütem (Telefonközpont épületétől a játszótérig)
Május 1. utca + József Attila utcára átkötő két utcaszakasz
2. szakasz: Mindszenty utca vége szakasz és Szent László utca
3. szakasz: Árpád fejedelem utca

Felhatalmazza a polgármestert, hogy mind a három szakasz utépítésére kérjen be kiviteli árajánlatokat.

Felhívja továbbá a polgármestert, hogy a Viola utca, a Rózsa utca és a Liget utca II. ütemének, valamint a Vay Ádám utca szilárd burkolattal történő megépítésének műszaki és pénzügyi paramétereit méresse fel, hogy ezeknek az utcáknak a megépítése is tervezhető legyen.

Határidő:	kiviteli árajánlatok bekérésére:	2014. június 18.
	műszaki és pénzügyi felmérésre:	2014. szeptember 30.
Felelős:	Lieszkovszki Gábor polgármester	

Előterjesztés

– sürgősséggel –

a 2014. május 29-i rendes képviselő-testületi ülésre

Óvodai körzethatár megállapítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIII. 28.) számú Kormányrendelet szerint az óvodai felvétel körzethatárait meg kell állapítania a Képviselő-testületnek, amely azután közzétételre kerül.

A fentieknek főleg ott van jelentősége, ahol több óvoda található a településen, vagy az óvoda kihasználtsága indokolja, hogy más településekről is lehetővé tegyék az óvodai beiratkozást.

Esetünkben az óvoda teljes kapacitáskihasználtsággal működik, ezért javasolom, hogy az óvodai körzethatárt Rád község települési körzethatár elnevezéssel állapítsa meg a képviselő-testület.

Rád, 2014. május 27.




Rutkai Róbert
aljegyző

Határozati javaslat:

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rádi Napközi-otthonos Óvoda felvételi körzethatárát Rád község település közigazgatási körzethatárával megegyezően állapítja meg.

Határidő: 2014. május 29.

Felelős: óvodavezető

- 38 -

E l ő t e r j e s z t é s

– sürgősséggel –

a 2014. május 29-i rendes képviselő-testületi ülésre

Nyári gyermektáboroztatás támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!


A Rádi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanáraként R.né Kmetti Ildikó táborvezető **nyári gyermektáborozás** megvalósításához, a **mellékelt támogatási kérelmet** nyújtotta be önkormányzatunkhoz.

A kérelmező **a harminc fő** tanulót érintő nyári programhoz **120 000 Ft támogatást igényelt.**

Javasolom, hogy az önkormányzat a gyermektáborozás külön busszal történő útiköltségéhez járuljon hozzá a **kért támogatás biztosításával.**

Rád, 2014. május 27.




Lieszkovszki Gábor
polgármester

Határozati javaslat:

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rádi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola harminc fő tanulója részére szervezett Fonyódligeti nyári tábor külön busszal történő utaztatási kiadásaihoz 120 000 Ft önkormányzati támogatást biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási összeg átutalására.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester



- 39 -

Rádi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2613 Rád, Rákóczi út 1.

Tel.: 27-528-590, Fax: 27-528-591

E-mail: rakoczi.rad@freemail.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Bár tudom, hogy iskolánk, a Rádi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola már nem az Önök fenntartása alá tartozik, mégis kérelemmel szeretnék Önhöz és a tisztelt képviselő testületi tagokhoz fordulni. 13 évvel ezelőtt szerveztem utoljára nyári tábor a gyerekeknek.

Vártam, hogy talán lesz valaki, aki átveszi ezt a feladatot. Mivel nem akadt vállalkozó szellemű kolléga, erre a nyárra meghirdettem a tábor. Pár nap alatt 30 gyermek jelentkezett. Ebből is látszik, hogy szülőknek, gyermeknek egyaránt kedves a kezdeményezés.

A tábor helyszíne Fonyódliget. Mivel a 30 gyermek vegyes korosztályú, főleg kisebbek (3.o. 14 fő, 4.o. 2 fő, 5.o. 3 fő), az utazás megszervezése Rádról külön busszal történne, így lenne a legbiztonságosabb. Ennek költsége 240.000,- Ft.

Önhöz tisztelt Polgármester Úr az lenne a kérésem, hogy ennek az összegnek a felével, azaz 120.000,- Ft-tal támogassa a táborozás megvalósulását. Hiszen rádi gyerekeket viszek üdülni, 30 családról veszem le 1 hétre a gyermekek nyári elhelyezésének gondját.

Megtisztelő és megértő segítségét előre is köszönöm!

Rád, 2014. május 26.

Üdvözlettel:

R.né Kmetti Ildikó
táborvezető

Előterjesztés

– sürgősséggel –

a 2014. május 29-i rendes képviselő-testületi ülésre

Háztól történő szelektív hulladékgyűjtés

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. közszolgáltató**, a háztól történő szelektív hulladékgyűjtéssel és zöldhulladék elszállítással kapcsolatos **mellékelt nyilatkozattal** kereste meg Rád Község Önkormányzatát.

A **közszolgáltató szelektív hulladékgyűjtést és zöldhulladék elszállítást kíván végezni háztól**, amelyhez visszaigazolást kér az önkormányzattól. A szelektív gyűjtőzsákokat a közszolgáltató ingyen bocsájtaná az igénylők rendelkezésére.

Az képviselő-testületi **döntésnek tartalmaznia kell**, hogy az **önkormányzat** a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. **közszolgáltatóval kívánja** a szelektív hulladékgyűjtést és zöldhulladék elszállítást, **háztól elvégeztetni**.

Rád, 2014. május 27.



Lieszkovszki Gábor
polgármester

Határozati javaslat:

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. közszolgáltatóval kívánja háztól történően a szelektív hulladékgyűjtést és zöldhulladék elszállítást elvégeztetni, amely szolgáltatás az önkormányzat részéről semmilyen térítést nem igényel.

Az önkormányzat a közszolgáltató kérésére mindkét tevékenységre vonatkozóan visszaigazolja a szolgáltatás jogosultságát.

Határidő: 2014. május 29-től visszavonásig

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

Tiszta Vidékért



Telefon: 06 27 325 105

E-mail: info@tvnk.hu

Web: www.tvnk.hu

2639 Bernecebaráti, Jókai utca 4

Rád Polgármesteri Hivatal
2613 Rád, Petőfi u. 11.

Ikt.szám: TVNKL/066

Ügyintéző: Gáspár János

Tárgy: Nyilatkozat tétel szelektív
hulladék gyűjtéssel kapcsolatban

Tisztelt Címzett,

Alulírott Gáspár János a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. képviselőjében eljáró ügyvezető igazgató nyilatkozom, hogy tervezetten 2014. július 1-től kívánjuk a házhoz menő szelektív gyűjtést az Önök településén bevezetni.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben Társaságunkkal kívánják a szelektív hulladék gyűjtést illetve zöld hulladék elszállítását elvégeztetni, úgy részünkre visszaigazolást küldeni szíveskedjenek.

Társaságunk a szelektív gyűjtő zsákokat ingyen bocsájtja a lakosság részére.

Köszönettel:

Tiszta Vidékért Nonprofit Kft.

Székhely: 2639 Bernecebaráti, Jókai u. 4.

Hely: 2639 Bernecebaráti, Kultúrúter 32/4.

Adószám: 24671914-2-13

Cégj.szám: 13-09-165332

Bank: E3800032-10001862

Gáspár János

Tiszta Vidékért Nonprofit Kft.

képviselőjében eljáró

ügyvezető igazgató

Kelt: Bernecebaráti, 2014.május 26.

- 42 -

Előterjesztés

– sürgősséggel –

a 2014. május 29-i rendes képviselő-testületi ülésre

Vitéz Csaba kérelme a 0186/2 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági ingatlan haszonbérletére

Tisztelt Képviselő-testület!

Vitéz Csaba 2133 Szödliget Akácós út 53. szám alatti lakos a **mellékelt kérelmet** nyújtotta be az önkormányzat tulajdonában álló 0187 hrsz. (Cseke dűlő) kivett préház, szőlő besorolású, 4690 négyzetméter 12,98 Ak értékű mezőgazdasági területet haszonbérletére.

Kérelmező tulajdonát képező 0186/2 hrsz-ú szántó, gyümölcsös a haszonbérbe kért terület mellett található.

Javasolom, hogy az önkormányzat 2014. július 1-től adja öt évre szólóan, **évi hatezer forint** összegben fizetendő **bérlet díj megfizetése ellenében adja haszonbérbe** a kérelmezőnek a Rád Cseke dűlőben lévő **0187 hrsz-ú** kivett préház, szőlő besorolású, 4690 négyzetméter 12,98 Ak értékű **mezőgazdasági területet**.

Rád, 2014. május 29.



Rutkai Róbert
aljegyző

Határozati javaslat:

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Vitéz Csaba 2133 Szödliget Akácós út 53. szám alatti lakosnak 2014. július 1-től 2019. június 30-ig szóló öt év határozott időre, évi összegben fizetendő hatezer forintért haszonbérbe adja az önkormányzat tulajdonában álló, Rád Cseke dűlőben lévő 0187 hrsz. számon nyilvántartott, kivett préház, szőlő besorolású, 4690 négyzetméter 12,98 Ak értékű mezőgazdasági területet.

Felhatalmazza az aljegyzőt, a haszonbérleti szerződés előkészítésére, és az előírt eljárásban történő közzétételre.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester és Rutkai Róbert aljegyző

Kérelem

Tisztelt Képviselő Testület!

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Cseke dűlőben lévő földem szomszédságában fekvő önkormányzati tulajdonú elhanyagolt, parlagon lévő földterületet haszonbérbe szíveskedjenek adni. Az említett terület korhadt fákkal, vadrózsa bokrokkal, elvadult szőlővel, és derékig érő fűvel, parlag fűvel, gazzal borított terület. Van még rajta, egy éppen össze nem omlott vályog épület is tele hajléktalanok által összehordott lomokkal.

Az elhanyagoltsága miatt erről a területről sok gyomnövény magja száll át a földemre, és nehezebb tisztán tartani. Ezt a területet kitisztítanám, rendben tartanám, évelő haszonnövényeket ültetnék bele, valamint állattartásra használnám. Ha kedvező döntés születik, a területet legalább 20 évre bérbe venném.

Ingtatlanom helyrajzi száma: 0186/2 (3888m²)

Bérbe veendő ingatlané: 0187 (4690m²)

Üdvözlettel: Vitéz Csaba
2133 Sződliget Akácós út 53.
Tel: 30/9665-107

Sződliget 2014.05.26.

.....
Vitéz Csaba