

RÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

a 2014. június 19-i rendes nyílt üléséről

N a p i r e n d: (Határozatok: 44 – 49-ig)

- 1./ Rádi Napközi-otthonos Óvoda beszámolója a 2013/2014-es tanév tapasztalatairól
Előterjesztő: Varga Viktória óvodavezető
- 2./ Nyári karbantartás az önkormányzati intézményekben, épületekben
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
- 3./ Szent István Napi ünnepség előkészítése
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
- 4./ Összefoglaló tájékoztató a szennyvízcsatorna közműberuházás befejezéséről és a Rád és Penc Víziközmű Társulattal az érdekeltségi hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásról
Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző
- 5./ A 2014. évi önkormányzati útépités kivitelezőjének kiválasztása, az egyszerű beszerzést lebonyolító VMC Consulting javaslatának ismeretében.
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
- 6./ A Rádi Napközi-otthonos Óvoda vezetői állására benyújtott pályázat elbírálása
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Jegyzőkönyv

Készült: Rád Község Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott rendes nyílt üléséről.

Az ülés helye: Rádi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme

Jelen vannak:

Lieszkovszki Gábor	polgármester
Puporkáné Papp Gabriella	alpolgármester
Illés János	képviselő
Lázár István	képviselő
Márkus György	képviselő
Oszacski László	képviselő

Tanácskozási joggal vesz részt: Rutkai Róbert aljegyző

<u>Meghívott:</u>	Varga Viktória	Rádi Napközi-otthonos Óvoda vezetője
	Hrabovszky Mihály	Etoile Kft megbízottja
	Bogoly Sándorné	Etoile Kft megbízottja
	Dr. Razsák Zoltán	jogász, Etoile Kft.
	Berecz Zoltán	Artena Construct alvállalkozó
	V. Szabó Gyula	Co-De Consulting műszaki ellenőr

Lieszkovszki Gábor polgármester: Köszöntöm a mai rendes képviselő-testületi ülésen jelenlévő alpolgármester asszonyt, önkormányzati képviselőket, aljegyző urat, a Rádi Napközi-otthonos Óvoda vezetőjét, az Etoile Kft képviselőit, a szennyvíztelepet építő Artena Construct alvállalkozó cég vezetőjét és a szennyvízcsatorna közmű beruházás műszaki ellenőreit.

Megállapítom, hogy a mai képviselő-testületi ülés hat fővel határozatképes. Kérem, határozzanak az előterjesztett, módosított sorrendű napirendi javaslatról.

44/2014.(VI. 19.) számú határozat (6 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. június 19-i rendes képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

- 1./ Rádi Napközi-otthonos Óvoda beszámolója a 2013/2014-es tanév tapasztalatairól
Előterjesztő: Varga Viktória óvodavezető
- 2./ Nyári karbantartás az önkormányzati intézményekben, épületekben
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
- 3./ Szent István Napi ünnepség előkészítése
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
- 4./ Összefoglaló tájékoztató a szennyvízcsatorna közműberuházás befejezéséről és a Rád és Penc Víziközmű Társulattal az érdekeltségi hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásról
Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző

- 5./ A 2014. évi önkormányzati útépítés kivitelezőjének kiválasztása, az egyszerű beszerzést lebonyolító VMC Consulting javaslatának ismeretében.
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
- 6./ A Rádi Napközi-otthonos Óvoda vezetői állására benyújtott pályázat elbírálása
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Napirend előtti tájékoztató:

Rutkai Róbert aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az írásban is megküldött pénzügyi információkat tömören összefoglalom. A mai napon az önkormányzat költségvetési elszámoló számláján 320 646 Ft van, az állami elszámolási számlán pedig 12 440 887 Ft-ot tartunk nyilván.

A szennyvízcsatorna közműberuházással összefüggésben: az érdekeltségi hozzájárulási számla egyenlege 1 260 055 Ft, a vegyes elkölönített számlán 18 574 317 Ft van, a közműfejlesztési számla egyenlege pedig 7 310 965 Ft. Ezeken kívül a beruházással összefüggésben a letéti számlán 22 844 035 Ft-ot tartunk nyilván.

A Napközi-otthonos Óvoda elszámoló számláján 516 957 Ft, a Rádi Közös Önkormányzati Hivatal elszámoló számláján pedig 3 461 032 Ft az egyenleg.

A személyszállítási díjbefizetési számlán 3 004 050 Ft van.

Az önkormányzat megtakarítását tartalmazó értékpapírszámla egyenlege 20 205 823 Ft.

Az adóbefizetések mutatói a következők: magánszemélyek kommunális adója: 2 379 618 Ft, iparűzési adó: 4 439 617 Ft. Ezen kívül, miután az államnak és az önkormányzat költségvetési elszámoló számlájára már átvezetésre került, így a gépjárműadó számlán jelenleg 231 998 Ft van.

A mai napon, lejárt és kifizetetlen számlája nincs az önkormányzatnak. Ezek tehát a főbb pénzügyi mutatóink.

Lieszkovszki Gábor polgármester: A lejárt határidejű határozatokról szóló polgármester beszámolót is megkapták képviselő-társaim írásban. Van-e kérdés, észrevétel, vagy egyéb hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban. Ha nincs, akkor térjünk rá a napirendi pontok megtárgyalására.

- 1./ Rádi Napközi-otthonos Óvoda beszámolója a 2013/2014-es tanév tapasztalatairól

Lieszkovszki Gábor polgármester: Az Óvoda 2013/2014-es tanévénck tapasztalatairól szóló beszámolót Varga Viktória óvodavezető elkészítette, amelyet a képviselők írásban is megkaptak. Van-e kiegészíteni való, vagy kérdés, észrevétel?

Varga Viktória óvodavezető: A beszámolót a nyári óvodaleállással kapcsolatban, azzal egészíteném ki, hogy a szociális étkeztetéssel összefüggésben megtörtént a szolgáltató kiválasztása, tehát a szociális étkeztetés az intézményi szünet idejére is biztosított. Az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására a jövő héten kerül sor. Az elmúlt évi szolgáltatótól a tavalyi áron igényeltük a szolgáltatást. Egy adag ebéd ára összesen 676 forintba kerül. A jövő hét végéig még elfogadunk ebédigényléseket. Jelenleg a szociális étkezést igénylők száma 17 fő,

a vendégétkezők száma pedig 5 fő. A szociális étkezők 676 Ft-os étkezési díjából jön le az állam általi támogatás.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Pedagógus Nap alkalmából s fenntartó nevében személyesen köszöntem meg az intézmény dolgozóinak a 2013/2014. évi munkát.

45/2014.(VI. 19.) számú határozat (6 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rádi Napközi-otthonos Óvoda 2013/2014. évi tanévről készült beszámolót elfogadja és megköszöni Varga Viktória óvodavezető asszony öt év alatt végzett intézményvezetői munkáját.

2./ Nyári karbantartás az önkormányzati intézményekben, épületekben

Lieszkovszki Gábor polgármester: Szóban terjesztem elő javaslataimat a karbantartásról. Az Óvodánál a földszinten szükséges egészségügyi és esztétikai szempontból falfestést végezni a nyári szünetben. A Tornacsarnokban szintén a jövő hónapban szeretnénk egy komplett, átfogó, festést végeztetni. Ezen a helyszínen a közmunkaprogramban résztvevők végzik majd a festést és a takarítást. Fontosnak tartom a belterületi tábláink áttekintését, beigazítását és szükség szerinti felújítását, cseréjét. Az iskolaudvar felújításának folytatásaként 320 négyzetméter sportudvar kialakítását terveztük, amelyre a költségvetésben előirányzatot is biztosítottunk. Ezzel fejezzük be az iskolaudvar felújítását. A kiskastély általuk használt részének a karbantartási és felújítási munkáit a testépítők elvégzik. Mindezekon kívül a Bocskai és a Kossuth úti átereszek felújítását javaslom. Szükséges lenne a templomtól a Sallai utcáig a járdák felújítása. Erről majd később tudunk dönteni.

Illés János képviselő: A járdák a korábbi szélességben, vagy nagyobb szélességben épülnének?

Lieszkovszki Gábor polgármester: Ahol lehet, ott ki kellene szélesíteni. az előírásoknak megfelelően.

Az idáig elhangzottakról határozatot nem szükséges most hoznunk, úgy gondolom, hogy a karbantartási munkálatokat most el tudjuk végezni, az előttünk álló két hónapban.

Márkus György képviselő: A Petőfi utcában a szelektív hulladékgyűjtőnél van az út mellett egy mélyedés, ami meg kellene szüntetni, és a felesleges földet onnan elvinni, mert emiatt nem az árokba, hanem az úton keresztül a másik oldalra folyik át a csapadékvíz.

3./ Szent István Napi ünnepség előkészítése

Lieszkovszki Gábor polgármester: Ezt a községi megemlékező ünnepséget is a Rád Közművelődésért Alapítvány szervezésében és rendezésében kívánjuk megrendezni. A pontos dátumot és helyszínt meghatározza, a Tornacsarnoknál épülő és terveink szerint ekkor átadandó gyermekjátszótér és pihenőpark. Az ünnepélyes átadást a Szent István Napi megemlékezéssel szeretnénk összekötni.

- 4./ **Összefoglaló tájékoztató a szennyvízcsatorna közműberuházás befejezéséről és a Rád és Penc Víziközmű Társulattal az érdekeltségi hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásról**

Rutkai Róbert aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Kedves meghívott vendégek! A negyedik napirendünk írásos előterjesztése két részre osztható. Az első rész a Rád és Penc Víziközmű Társulattal kapcsolatos pénzügyi elszámolásunkról, a második része pedig az Etoile Kft holnapi napra ígért projektbefejezés elmaradásáról, illetve az elmaradt munkákról szól.

A Víziközmű Társulattal 2012. június 30-án kötött az önkormányzat Együttműködési Megállapodást a szennyvízcsatorna közműépítés finanszírozására. A megállapodás szerint a Társulat vállalta, hogy 46 632 692 Ft érdekeltségi hozzájárulási összeget egyösszegben utal a beruházó önkormányzatnak 2012. évben. Ez az összeg a 2011. december 31-ig befizetett rádi érdekeltségi hozzájárulásokból vállalt kötelezettség volt. A Társulat elnöke vállalta továbbá, hogy a velük megkötött szerződések alapján nyilvántartott és még be nem fizetett rádi 16 453 059 Ft érdekeltségi hozzájárulási összeget folyamatosan beszedi, és a befizetők elszámolási adatainak megküldésével, kéthavonta az önkormányzat érdekeltségi hozzájárulás elkülönített számlájára utalja. Ezeket az átutalási kötelezettségeket azonban a Társulat elnöke nem teljesítette. Ehelyett utalt 2012. szeptember 14-én 40 900 000 Ft-ot, 2012. december 05-én 2 142 000 Ft-ot, 2013. január 04-én 1 505 356 Ft-ot, 2013. szeptember 16-án 407 111 Ft-ot, és 2013. december 18-án pedig 1 000 000 Ft-ot. Az átutalások összege a felsorolásnak megfelelően 45 954 467 Ft volt, ami kevesebb a vállalt egyösszegű 46 632 692 Ft összegnél. Ebből megállapítható az is, hogy a 16 453 059 Ft érdekeltségi hozzájárulási kintlévőség elmúlt két és fél év alatt beszedett összegéből pedig semennyit sem utalt a rádi szennyvízcsatorna beruházás kifizetéséhez a Víziközmű Társulat elnöke.

Mindezek a mulasztásokon túl, a Társulat elnöke a teljesített átutalásokhoz – többszöri kérés ellenére – semmiféle elszámolást sem készített, az érdekeltségi hozzájárulások befizetőiről aktuális adatokat nem közölt. Vagyis az önkormányzattal semmilyen elszámolásban nincsen a Társulat, még az általa átutalt 45 954 467 Ft vonatkozásában sem.

Mindeközben 2012. év óta a Rád és Penc Víziközmű Társulat, személyi kiadásokra és ügyviteli költségekre több mint évi kétmillió forintot költ el a két település érdekeltségi hozzájárulásai befizetéséből.

Az előterjesztésem második része szól a rádi szennyvízközművek építésének ismételt áttekintéséről és az ígért befejezés elmaradásáról. Visszatekintettem a kivitelezésre és a kivitelező által tett tájékoztatásokra, 2013. szeptember 4-től napjainkig. Előterjesztésem összefoglalása szerint az Etoile Kft fővállalkozó kivitelező a 2013. szeptember 4-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a szennyvízcsatorna közműberuházás megépítésének és próbaüzemének új határideje 2014. január 30-a és ennek megfelelően a kivitelező a szennyvíztisztító próbaüzemét 2013. október közepétől el tudja kezdeni.

A 2013. október 17-i rendes nyílt képviselő-testületi ülésen az Etoile Kft építésvezetője arról tájékoztatta a képviselőket, hogy 2013. október vége időponttól megindul a próbaüzem és 2013. december hónap közepétől mindenki ráköthet az akkorra elkészülő szennyvízcsatorna hálózatra.

A 2013. november 28-ai közmeghallgatáson már az hangzott el, hogy várhatóan 2013. december hónapban készül el a szennyvíztisztító telep, 2014. január végére fejeződik be a közműépítés, és 2014. január hónapban indulhat a próbaüzem.

A 2014. március 06-i rendes nyílt képviselő-testületi ülésen kapott az Etoile Kft megbízottjától tájékoztatást a Képviselő-testület arról, hogy még sok az el nem végzett munka és a szennyvíztisztító működésének, a próbaüzem megindulásának, 2014. április 15-től van realitása.

A 2014. május 29-i tájékoztatás szerint azonban az Etoile kivitelező fővállalkozó elismerte, hogy sok munkát nem végeztek még el a közműhálózat és a szennyvíztisztító telep megépítésének vonatkozásában, valamint a helyreállítások terén, de közölte, hogy 2014. június 20-ig hiánytalanul elvégzik ezeket a munkákat.

Ezen a képviselő-testületi ülésen hozták meg a képviselők a 35/2014.(V. 29.) és 36/2014.(V. 29.) számú határozatokat, amely a kötbér és az esetleges szerződés bontás kérdéskörére vonatkozott.

A kötbérrel kapcsolatban még két dolgot érintettem az előterjesztésemben. Az egyik az volt, hogy Rád község polgármestere a beruházás műszaki ellenőre információira támaszkodva 2014. január 30-án írásban értesítette az Etoile Első Német-Magyar Kft felhatalmazott megbízottját, hogy mivel szerződésszerű teljesítésre nem került sor, így a teljesítés határidejének be nem tartása miatt, az építési szerződés 4.2 pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség megalapozott. A második pedig az volt, hogy a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködő szervezetnek 2014. május hónapban megküldött 6. számú Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) is tartalmazta, hogy az Etoile Kft kivitelező fővállalkozó a teljesítését kötbér terhe mellett végzi.

Sajnos ma megállapíthatjuk, hogy a kivitelező által közel egy hónappal ezelőtt ígért holnapi – 2014. június 20-i – határidőre sem teljesül a tervezett készülségi foka a rádi szennyvízcsatorna közműberuházásnak.

A szennyvízközmű megépítésén túl, a szennyvíztisztító telep lakossági szennyvízzel történő próbaüzemének elkezdésével és vállalt futamidejű lebonyolításával is adós az Etoile Kft.

Hrabovszky Mihály Etoile Kft megbízottja: Az elmúlt közel húsz napban, átfutottunk a polgármester úr és aljegyző úr által a rádi szennyvízcsatorna közműépítésre vonatkozó, 2014. május 28-án kelt összeállított hiánylistán. Rövid határidővel felszólítottam az alvállalkozóinkat, hogy végezzék el az abban jelzett munkákat. Ezeknek a munkáknak az elvégzése részben megtörtént. Úgy tudom, hogy jelenleg még vannak hiányosságok. Vannak javítani való munkák is. A hiánylista I./4. és 7. pontban foglaltak elkészültek, a II./ 7. pont sok alpontjából több már készen van, kivéve pl.: a Rákóczi úti Postánál a híd hiányzik. A III./ pont szennyvíztisztító telepi résznél elmondható, hogy végre sikerült egy megfelelő kivitelező stábot találnunk. A konténer új és most már megfelelő alapozása elkészült, amelyre felkerült a konténer. Az Elmű az új megerősített alapra felhelyezte a mérőórákat, és elkészült az alapja annak a lindap épületnek is, amelybe a kompresszorok és egyebek kerülnek. A hideg vizes próbaüzemre a mai nappal készen áll a szennyvíztelep. Ehhez még szivattyút kell beszerezni az önkormányzati fűtő kúthoz, és azzal felszivattyúzott tiszta vízzel feltölteni majd a betonlétesítményt. Megtörtént a telepi út kitérítése és annak az alapjának lekövezése. A korábban épített rossz kerítést új jó, és erősebb kerítésre cseréltük, a kaput is áthelyezve. Lassan befejeződik a belterületi szennyvízcsatorna vezeték kiépítése is, és akkor ráköthetővé válnak a lakossági szennyvízkibocsátók és elkezdődhet majd a szennyvíztisztító próbaüzeme.

Berecz Zoltán Artena Construct alvállalkozó: A szennyvíztisztító telep technológiájához tartozó eszközök, alkatrészek elemek beszerelésre kerültek. A beszerelt kompresszorról és egyéb eszközökről fényképfelvételeket készítettünk, amelyeket megmutatunk most a képviselőknek. A két kompresszor kis nyomással, de nagy légszállítással dolgozik majd és

szavatolja a biztonságos üzemeltetést. Az első üzempróbát tehát el lehet kezdeni tiszta vízzel, azután lehet elvégezni a beállításokat és mindezt követően indítani a próbaüzemet.

Lieszkovszki Gábor polgármester: A Moha-gép Kft alvállalkozó a számlája kifizetéséhez kért segítséget az önkormányzattól. Kérem a fővállalkozót, hogy intézkedjen ebben az ügyben.

Hrabovszky Mihály Etoile Kft megbízottja: A Moha-gép Kft tulajdonosával Drobinoha Tamással beszéltem ebben az ügyben. Három jegyzett alvállalkozónk közel negyven millió forinttal tartozik nekünk, és most az Etoile Kft a projekt befejezésére koncentrál, amelyet neki kell meghiteleznie. Ettől függetlenül már rendelkeztem arról, ha van egy kis likviditásunk, akkor a három alvállalkozón túli alvállalkozók felé folyamatosan teljesítünk. Az Etoile Kft-nek szüksége van arra, hogy ezt a munkát befejezze. Mindenki felé igyekszünk teljesíteni.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Az Etoile Kft hibájából belső elázást szenvedett a Tornacsarnokunk. Az parketta elázott és károsodott. A korábbi megbeszéléseink eredményeként az igazságügyi szakértői szakvéleményt a kárról és a helyreállítás költségeiről elkészítettük. A kivitelezőnek van biztosítása, de a mai napig nem rendezte az ügyet a biztosítóval. Kérem haladéktalanul a kártalanítási ügyintézés lebonyolítását.

Hrabovszky Mihály Etoile Kft megbízottja: Annyit tudok az ügyről, hogy valóban történt egy kábelmetszés a részünkről, amely kijavítását követően nem szakszerűen került a vezetékbe a vízráengedés és ennek következtében a Tornacsarnok emeleti mosdóinak szelepei tönkre mentek és a víz elárasztotta a helyiségeket, a Tornacsarnok küzdőtrét is, amely miatt komoly kár keletkezett, a parketta felpúposodott. Tudok róla, hogy készült a keletkezett kárról egy igazságügyi szakértői felmérés. Kérem számunkra megküldeni ezt a felmérést, hogy azonnal továbbléphessünk az ügyben.

Rutkai Róbert aljegyző: A szennyvíztelep építésével kapcsolatban láthattuk a változásokat, amelynek mindannyian örülünk. Fontos azonban megemlíteni a szennyvíztisztítás OMR rendszerről Klaro rendszerre történő átállásának körülményeit. Ismert számunkra az átállás kiinduló pontja, az Etoile Kft ezzel kapcsolatos problémái is, de most erre nem térnék ki. Fontos azonban rögzíteni, hogy az Etoile Kft tett javaslatot a Képviselő-testületnek arra vonatkozóan, hogy OMR rendszerű szennyvíztisztító megépítése helyett Klaro rendszerű szennyvíztisztító épüljön meg. A kivitelező Etoile Kft a Klaro rendszerű szennyvíztisztító megépítéséhez kérte az önkormányzat hozzájárulását. A Képviselő-testület a kérelmet megtárgyalta és három feltétellel járult hozzá a Klaro rendszerű szennyvíztisztító megépítéséhez. Első feltétel az volt, hogy nem változhat a befejezési határidő, nem lehet hosszabb a változtatás miatt a kivitelezés ideje. A második feltétel az volt, hogy a Klaro rendszernek ugyanazt a biológiai paramétereket kell teljesítenie, mint ami az OMR rendszernél került elfogadásra, és amit a beadott terv tartalmazott. Végül a harmadik feltétel az volt, hogy nem lehet drágább a kivitelezés. Az Etoile Kft fővállalkozó kivitelező ezeket a feltételeket elfogadta, és innentől zöld utat, hozzájárulást kapott a technológiaváltásra a megrendelő önkormányzat részéről.

A szennyvíztelep technológiaváltással történő építésével kapcsolatban nagy probléma, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 2014. január hónap óta nem adta írásos hozzájárulását az OMR rendszerről a Klaro rendszerre történő átálláshoz, ezért nincs érvényes szerződésmódosítás. Májusban hiánypótlási felhívás volt, amelyet teljesítettünk. Ezt követően a Miniszterelnökség Fejlesztéspolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárságtól 2014. június 13-i keltezéssel érkezett állásfoglalás, amely szerint a

technológiaváltás következtében kötött szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-a megfeleléségi vizsgálatban megállapítottan nem jogszerű. Ez alapján nincs érvényes támogatási szerződés a szennyvíztelepre vonatkozóan. Ez a probléma, amely fellebbezési szakban van. Amennyiben végül a KFF nem fogadja el a szerződésmódosítást, akkor nincs érvényes szerződés a magvalósított technológiára, így a projekt nem teljesül szerződésszerűen és nem is tudjuk lezárni. A szabálytalansági eljárás megindításának és lefolytatásának legrosszabb eredménye pedig elállás és visszakövetelés lehet. Ezért kellett a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályhoz fellebbezést küldeni. Ezt a problémát meg kell, és meg is fogjuk oldani.

Mindannyiunk – megrendelő önkormányzat és kivitelező fővállalkozó – elemi érdeke, hogy minél előbb megvalósuljon és üzemeljen a szennyvízcsatorna közmű, és minél előbb elérjen az Etoile Kft a 96 százalékos igazolt teljesítéshez, hogy a negyedik számlát kibocsájthassa és úrrá legyünk a szorító problémáinkon.

Dr. Razsák Zoltán jogász, Etoile Kft: Kérem, hogy az Etoile Kft számára is kerüljenek megküldésre az aljegyző úr által elmondott probléma dokumentumai, hogy közösen tudjunk felkészülni a probléma megoldására.

Lieszkovszki Gábor polgármester: A Pro Régió közreműködő szervezettől ma jött a szabálytalansági eljárást kilátásba helyező átirat. Tudomásom szerint a Projektmenedzsment részéről Mudri Attila az érintetteknek küldött már értesítést.

Hrabovszky Mihály Etoile Kft megbízottja: A technológiaváltással összefüggő szerződésmódosítás KFF részéről hiányzó elfogadását mi is sarkalatos problémának láttuk. Lehetett volna a technológiaváltás elfogadásáig várni és semmit sem csinálni, de ez értelmetlen lett volna. Ezért haladtunk az építéssel előre. Egyébként optimistán állunk az elfogadás kérdéséhez. Szerintünk a KFF a végén jóváhagyja a szerződésmódosítást. Az úthelyreállításokat ettől függetlenül lehet végezni, a technológia beszerelésénél eljutottunk addig, hogy az működik. Igény esetén a jövő héten tudunk szakmai bemutatót tartani. Az általunk megépített technológiának a kapacitási paraméterei jobbak, mint a korábban tervezett technológiának, ami egyébként nem drágította a projektet.

V. Szabó Gyula műszaki ellenőr: Két kérdésem van. Mikor lesz a lakossági szennyvízzel történő próbaüzem megindítása? A második kérdésem, hogy mikor lesznek készen az utak helyreállításai, továbbá a hiányzó gerincvezeték és egyéb részek megépítése?

Berecz Zoltán Artena Construct alvállalkozó: Alapvetően úgy gondolom, hogy a jövő hónapban – ha nem is a hálózaton keresztül, hanem beszállítással – elindulhat a próbaüzem.

V. Szabó Gyula műszaki ellenőr: Én a lakossági szennyvízzel a hálózaton keresztül elindítható próbaüzem dátumát kérdeztem.

Berecz Zoltán Artena Construct alvállalkozó: Én úgy gondolom, hogy egy jó hónap, amíg ezt meg tudjuk oldani.

Hrabovszky Mihály Etoile Kft megbízottja: Ennek olyan technológiai oka van, hogy garanciálisan szeretnénk a szennyvízközművet átadni, hogy a német kollégák úgy tudják ezt beállítani, hogy az végleges legyen, és ne nekünk kelljen ezen barkácsolni. Ehhez kell a német kollégák véleménye is, és azután egy garanciális próbaüzem keretében előbb-utóbb megkezdünk működni. A hátralévő 80-100 méteres földbe helyezendő gerincvezeték

kiepítésére holnap érkezik egy stáb, akik már jártak itt felmérni a területet, most konkretizálunk. A jövő héten, szerdán tudnak itt munkavégzésre megjelenni, idáig csatornázással foglalkoztak Baján. Fontosak még a házi bekötések is. Úgy gondolom, hogy ezekkel a munkákkal és teljes helyreállítással, egy hónap alatt elkészülünk.

Illés János képviselő: Nem tudom Berecz úr milyen vállalkozó, de a próbaüzemnek már réges-régen meg kellett volna lennie, hogyha a csatorna kész, akkor csak rá kelljen kötni hálózatot és üzemelhet. Berecz úr itt üldögélt éveken keresztül köztünk és mesélt nekünk és nem csinált semmit. Most az utóbbi két hónap alatt, ami óta új vezető van, megy a dolog. Maga pedig csak mesélt mindig arról, hogy mi fog történni. Most megint újabb hónappal húzzák az időt. Májusban azt mondták, június 20-án kész a közműépítés és megy a próbaüzem, most meg újabb egy hónappal későbbre mondják a befejezést.

Hrabovszky Mihály Etoile Kft megbízottja: Holnap lesz az új kollégákkal a bejárás, a pontos befejezési dátummal megvárnám, hogy mit mondanak, mikorra készülnék el a hátralévő gerincevezetékekkel. Az elhangzott kritikából sok mindenben egyetértek. Nincs már sok munka hátra, nem kell már hónapokig várni a befejezésre. Azt gondolom, hogy július végére ez az egész projekt lezárható. Ha egy-két dolgon tudunk gyorsítani, akkor talán hamarabb is. Holnap már konkrétabb időpontot is tudok majd mondani, de 2014. július 31-ig minden készen lesz és lezárhatjuk a projektet, elköszönhetünk egymástól.

Rutkai Róbert aljegyző: Amit Hrabovszky úr elmondott, az egy jó keret az egész projekt befejezésével összefüggésben. Az írásos előterjesztésben javasolt első határozati javaslat 2014. július 12-i határidőt tartalmaz. Ez szinkronba hozható az előttem szóló kivitelezők projektbefejezésre vonatkozó ígéretével. Az előterjesztett határozati javaslat egyébként nyolc szilárd burkolatú önkormányzati utca helyreállítására vonatkozik és így szól:

„Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a 36/2014.(V. 29.) számú határozatára, felhívja az Etoile Kft. kivitelezőt, hogy 2014. július 12-ig az alábbi aszfaltos utcákat állítsa helyre teljes körűen, útpadkákkal, valamint az érintett bejárókkal és járdákkal együtt: Szent István utca, Mindszenty utca, Dózsa György utca, József Attila utca, József Attila utca és Május 1. utca Tornacsarnokhoz vezető bekötő u., Madách utca, Kossuth utca, és Ady Endre utca József Attila utca sarkától teljes aszfaltszőnyegezés a hídnál lévő műtárgyig. Felhatalmazza a polgármestert 2014. július hónapban történő rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására, a kivitelezővel megkötött építési szerződéssel összefüggésben.

Határidő: utcák teljes körű helyreállítására: 2014. július 12.

rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására: 2014. július hónap

Feladós: Lieszkovszki Gábor polgármester és Etoile Kft.”

Illés János képviselő: Belevennem a határozatba, hogy július 12-ig a szennyvíztisztító műnek is legyen meg a próbája, induljon el a próbaüzem. Én már Berecz úrnak nem hiszek. Már annyi határidőt hallottunk a próbaüzem elindításáról. Én már senkinek sem hiszek. Írjuk le és írják alá a július hónapra vonatkozó új ígéreteket. Írjuk le, 12-ig a műszaki próbaüzem megtörténik és másnapról a lakossági szennyvízzel megindul a tényleges próbaüzem, illetve július végére telje falu számára, minden bekötéssel fog működni a szennyvíz közmű. Én csak így tudom elfogadni, különben nem.

Lázár István képviselő: Egyetértek vele. Már annyi határidőt hallottunk, és gyakorlatilag ezek nem valósultak meg. Én most sem látok változást, előrehaladást. Most megint szép szavakat hallottunk és hazamegyünk, azután legközelebb ugyanitt tartunk. Két év volt már a

szennyvíz közművek megépítésére. Mindig csak a lemaradást indokoló kifogásokat hallhattuk.

Rutkai Róbert aljegyző: Az Etoile Kft fővállalkozó kivitelezőt a Képviselőtestület nem tudja rákényszeríteni, hogy július 12-ig fejezze be a kivitelezést és indítsa el a lakossági szennyvízzel a próbaüzemet, - ha nem képes erre a kivitelező.

Illés János képviselő: Akkor álljon fel, és megbízunk mást a befejezéssel.

Lázár István képviselő: Nekem is ez a véleményem, hogy akkor bízzunk meg a befejezéssel mást.

Illés János képviselő: Aljegyző úr, eddig az Etoile Kft diktált, most már diktáljunk mi. Hát eddig ők diktáltak, nem? Mi mindig csak hallgattuk a meséket. Legyen ennek most már vége. Most végre van egy új vezető Hrabovszky Mihály, akibe én már megbízom, gondolom, ő alá is fogja írni ezt az új szerződést, a javasolt módosított határozati javaslat határidejének megfelelően.

Rutkai Róbert aljegyző: Ha megvan a bizalom Hrabovszky Mihály úrban, akkor kérem, hogy most ismét nyilatkozzon a határidők vonatkozásában. Úgy hallottam, hogy ő július 19-ét mondott lehetséges befejezésnek, ami csak hét nappal több, mint amit a határozati javaslatban a nyolc utca helyreállítására javasoltam.

Hrabovszky Mihály Etoile Kft megbízottja: A beruházás szennyvíztelepre vonatkozó részét én nem tudom, hogy mennyire tudjuk gyorsítani,

Berecz Zoltán Artena Construct alvállalkozó: Alapvetően maga a szennyvíztisztító telep az alkalmas már gyakorlatilag egy hét múlva próbaüzem beindítására. A probléma nem szennyvíztisztító telep technológiájával van. Én úgy tudom, hogy a szennyvízátemelőknél vannak még elvégzendő munkák.

Hrabovszky Mihály Etoile Kft megbízottja: A határidő a rövid és a tág között mozog. Mint mondtam korábban nekem holnap jön egy stáb felmérni a még elvégzendő munkát. Én jobban örülnék a július 19-i befejezési határnapnak, mert az abszolút kivitelezhető.

Illés János képviselő: Az előttem szólók hozzászólásai alapján akkor üzemeljük már be egy hét múlva a szennyvíztisztító telepet, mert annak működését lehet látni az átemelők nélkül is. Közben elkészülnek az átemelők és a többi, majd indulhat a próbaüzem. De, legyen már meg ott helyben a szennyvíztelepen az üzempróba, hogy valamit lássunk, mert ott a telepen semmi nem mozdul.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Ismeretem szerint az átemelőknél már csak a szivattyúk behelyezése van hátra.

Hrabovszky Mihály Etoile Kft megbízottja: Javasolom, hogy szakaszoljuk a hátralévő munkákat. A határozati javaslatban felsorolt nyolc utcából hat utcának a helyreállítását meg tudjuk csinálni 2014. július 12-ig, és július 19-ig a maradék kettőt. Ennek a munkának ezzel a határidővel történő befejezését tudja az Etoile Kft előfinanszírozni, mert minden hónap 10-éig teljesülnek a kft-nek a rendszeres bevételei. Ezért jobb az ehhez képest későbbi dátumú befejezés, mert aszfaltot például csak előre befizetéssel adnak. Ezért érdemes volna

munkafázisonként szakaszolni. Ez azt jelenti például, hogy az aszfaltozást hagynánk egyben a végére a nyolc utca vonatkozásában, amelynek lenne július 19-e a végső határideje. Kérem, ezt fogadják el. Az egész beruházás befejezése végső határideje pedig, mint azt már ma mondtam 2014. július 31-e.

Rutkai Róbert aljegyző: Ha jól értettem Berecz Zoltán úr a szennyvíztisztítót építő Artena Construct részéről a próbaüzem elkezdésének határidejéül is 2014. július 19-ét jelölte meg?

Berecz Zoltán Artena Construct alvállalkozó: Igen.

Rutkai Róbert aljegyző: A kivitelező részéről elhangzottak az általuk vállalt új határidők, az úthelyreállításokkal, a szennyvíztisztító telep építésével és annak próbaüzemével, valamint a belterületi szennyvízcsatorna hálózat és ahhoz tartozó műtárgyak megépítésével, a projekt befejezésével kapcsolatban. Elhangzott egy képviselői félreértés valamiféle szerződés aláírásáról a kivitelező részéről tájékoztatott határidőkre vonatkozóan. Álláspontom szerint a megbízó önkormányzat és a szennyvízközmű megépítésére vállalkozó Etoile Kft között kötött építési szerződés szerinti határidő és az ahhoz kötődő késedelmes teljesítés esetére meghatározott kötbér fizetési kötelezettség módosítása nem áll érdekében az önkormányzatnak. Márpedig egy olyan határozat, netalán ezzel összefüggően aláírt dokumentum esetleg módosításnak értelmezhető, ezért, mint előterjesztő a határozati javaslatomat visszavonom, és nem is kívánok határidőkre vonatkozó határozati javaslatot előterjeszteni.

Rád község polgármestere egyébként már 2014. január 30-án írásban értesítette az Etoile Kft felhatalmazott megbízottját, hogy az építési szerződés 4.2 pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség megalapozott. A kötbér fizetés terhe melletti teljesítésről szóló tájékoztatást a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködő szervezetnek 2014. május hónapban megküldött 6. számú Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) is tartalmazta.

Hrabovszky Mihály Etoile Kft megbízottja: A kötbér most tárgytalan. A kötbérrel vagy egy szerződésbontáskor, vagy egy késedelmes befejezéskor tudunk valamit kezdeni jogilag és egyébként is. Most az a feladatunk, hogy befejezzük a projektet. Megértem a képviselő-testület tagjainak hozzáállását, véleményét. Visszafelé azonban én már nem tudom megoldani az ügyeket. A kivitelezéssel kapcsolatos aljegyzői visszatekintésken, tájékoztatókon csak szörnyülködni tudok. A kötbér tehát egy kérdés, az egy valamilyenfajta megállapodás keretében rendezhető és rendezendő dolog. Pluszvállalásokat kell tenni a szerződéses kötelezettségek után.

Rutkai Róbert aljegyző: Nem volt hiábavaló a mai nap. Több dologban előreléptünk. Tisztult a kép. Új határidőt mondott a saját maga számára a kivitelező Etoile Kft. Eljutottunk oda, hogy a kivitelező tájékoztatása alapján is megállapíthatóvá vált, hogy a 8. számú Támogatási Szerződésmódosításban szereplő és a kivitelező által vállalt 2014. június 20-i határidőre sem fejeződik be a szennyvíz közművek megépítése. A mai napirendre vett előterjesztésem a képviselők vegyék tájékoztatásnak, előterjesztőként az írásban tett két határozati javaslatomat visszavonom, a kivitelező által bejelentett új határidőket pedig a képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyv tartalmazza.

Lázár István képviselő: Mi van akkor, ha a Pro Régió közreműködő szervezet nem járul hozzá a technológiaváltáshoz?

Dr. Razsák Zoltán jogász, Etoile Kft: Nyilvánvalóan, hogy azt a döntést meg lehet támadni. Az egy hosszabb folyamat lenne. Ezt a kérdést feltehetnék volna akkor, amikor a technológiaváltásról döntöttek. Egyébként a problémán majd akkor kell elgondolkodni, amikor már előáll, konkretizálódik. Erről most kár beszélünk.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Mint ismert, az Etoile Kft fordult az önkormányzathoz és kérte a hozzájárulást ahhoz, hogy Klaro rendszerű szennyvíztisztító technológiával építhesse meg a rádi szennyvíztisztítót. Ehhez, a már az aljegyző úr által ma is elmondott három feltétellel járult hozzá az önkormányzat.

Hrabovszky Mihály Etoile Kft megbízottja: Az építési munka szempontjából ez a probléma az önkormányzat számára most nem fontos. A szennyvíztisztító telep építése a már elszámolt 74 százalékos készülségű fok felett a 96 százalékos készülségi fokig tartó sávba tartozó, amelyet a kivitelező Etoile Kft előfinanszíroz. Ez tehát a mi saját forrásból biztosított kiadásunk jelenleg. Szerintem előbb leszünk készen az egész szennyvízközmű építéssel, mint hogy döntés szülessen a technológiaváltás elfogadásáról.

Rutkai Róbert aljegyző: A közbeszerzés szabályosságát vizsgáló Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) találta utólag a közbeszerzésről szóló törvénybe ütközőnek a technológiaváltással kapcsolatos eljárást. A Pro Régió közreműködő szervezet a projektmenedzsment kérésére csak arról értesített minket, hogy mi történhet. Megírták, hogy szabálytalansági eljárást indítanak. Arról is tájékoztattott, hogy a szabálytalansági eljárás legnegatívabb eredménye lehet elállás, visszakövetelés.

Dr. Razsák Zoltán jogász, Etoile Kft: Az a tapasztalatom, hogy visszafizetés csak bűncselekmény esetében valósul meg. Esetünkben én ezt kizártnak tartom. Esetleg bírság fizetésének kiszabása reális lehet. Ez esetünkben lehet egymillió forint, mert egyébként a maximum ötmillió forint.

Rutkai Róbert aljegyző: Nem az első eset lenne, hogy a kivitelező miatt büntetést szabnak ki. Ilyen már volt ebben a projektben. Az ilyen bírságokat a kivitelezőnek ellentételeznie kell az önkormányzat számára. A mai fő témánk azonban az szennyvízközmű építő és helyreállító munkák befejezése és a próbaüzem elindulása.

Úgy érzem, talán most már reálisan felmérte a kivitelező a befejezéshez szükséges munkákat és ennek tudatában mondta az új dátumokat. Ezek a kivitelező nyilatkozatai. Erre vonatkozóan nem javasolok képviselő-testületi határozatokat hozni. Nekünk nem kell jognyilatkozatot tennünk ebben az ügyben.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Köszönöm a hozzászólásokat, akkor a mai napra ezt a napirendi pontot lezárjuk.

Öt perc szünetet rendelék el.

5./ A 2014. évi önkormányzati útépítés kivitelezőjének kiválasztása, az egyszerű beszerzést lebonyolító VMC Consulting javaslatának ismeretében.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Az általunk megbízott VMC Consulting jogásza, Dr. Varga Endre hivatalos közbeszerzési tanácsadó lebonyolította az egyszerű ajánlatkérési

eljárást, a felhívás kibocsájtását és ajánlatbekéréseket. Az ajánlati felhívás szövegét is megkapták a képviselők. Elkészült a vállalkozási szerződés tervezete is. Ismertetésre kerültek a megrajzolt tervek és a szüksége anyagkiírás is, amelyet minden ajánlattevő megkapott. Három ajánlat érkezett, amelyekről Dr. Varga Endre hivatalos közbeszerzési tanácsadó elkészítette az előminősítést, az eljárást eredményesnek nyilvánította és az ajánlatok ismeretében javaslattal élt. Mindezt a képviselők megkapták, most a számunkra összességében legmegfelelőbb útépitési ajánlatot kell kiválasztani és elfogadni.

A javaslat alapján a Stone Dekor Kft ajánlatát célszerű elfogadni. Ennek az ajánlati ára, mint ahogyan az írásos anyagból is látható nettó 14 950 000 Ft volt. Az ajánlattevőnek referenciái, és többéves tapasztalata van az útépitéssel kapcsolatban.

46/2014.(VI. 19.) számú határozat (6 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2014.(V. 29.) számú határozat szerinti 1. 2. és 3. szakaszú útépités kivitelezőjének a Stone Dekor Kft (2615 Csóvár Madách u. 1.) vállalkozást választja ki, az árajánlatának megfelelő nettó 14 950 000 Ft (Bruttó: 18 986 500 Ft) kiviteli árért. Felhatalmazza a polgármestert az útépitésre vonatkozó kiviteli szerződés aláírására.

Határidő: szerződés aláírására: 2014. június 27.
útépitésekre: 2014. augusztus 15.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester és a szerződött vállalkozó

Lieszkovszki Gábor polgármester: Előterjesztem továbbá a VMC Consulting ajánlása alapján a Molior-Mérnökiroda Kft műszaki ellenőri feladatokkal történő megbízását, annak ajánlata alapján, 250 000 Ft + Áfa vállalási árért. A műszaki ellenőr ellenőrzi az építési munka műszaki, költségvetési és minőségi megfelelőségét, vezeti ezzel kapcsolatban az építési naplót, kiállítja végül az elvégzett útépitési munkáról a megfelelőséget igazoló dokumentumot.

47/2014.(VI. 19.) számú határozat (6 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2014.(V. 29.) számú határozat szerinti 1. 2. és 3. szakaszú útépités műszaki ellenőri feladatainak ellátására a Molior-Mérnökiroda Kft (6300 Kalocsa, Pataji u. 48. Vörös Csaba ügyvezető) vállalkozással 250 000 Ft + Áfa vállalási ár megfizetésével szerződik. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az útépités műszaki ellenőrzésére vonatkozó szerződést aláírja.

Határidő: szerződés aláírására: 2014. június 27.
műszaki ellenőrzésre: 2014. augusztus 15.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester és a szerződött műszaki ellenőr

6./ A Rádi Napközi-otthonos Óvoda vezetői állására benyújtott pályázat elbírálása

Lieszkovszki Gábor polgármester: A kiírt álláspályázatra egy pályázat érkezett. Kérdezem a pályázót, kívánja-e zárt ülésen tárgyalni a pályázatával kapcsolatos előterjesztést?

Puporkáné Papp Gabriella pályázó: Nem kérem a zárt ülést, hozzájárulok a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.

Lieszkovszki Gábor polgármester: Az óvodavezetői álláshelyre kiírt pályázati felhívásunkban a pályázati feltételek között szerepelt, a pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés. A beérkezett pályázat szerint Puporkáné Papp Gabriella pályázó a pályázati felhívásban kiírt feltételeknek megfelelt, kivéve abban, hogy az intézményvezetői képesítést általános képzés keretében szerezte meg és nem pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítésként. Tekintettel arra, hogy más pályázó nem volt, valamint, hogy egyébként intézményvezetői képesítését igazoló dokumentumot adott be a pályázó, javasolom megállapítani, a pályázat érvényes és arról dönteni kíván a Képviselő-testület.

48/2014.(VI. 19.) számú határozat (5 igen 1 tartózkodás szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Puporkáné Papp Gabriella egyedüli pályázó által benyújtott pályázatát érvényesnek, megfelelőnek tartja, ezért arról titkos szavazással dönt.

Határidő: 2014. június 19.

Felelős: Rutkai Róbert aljegyző

Rutkai Róbert aljegyző: Felkérem az Ügyrendi Bizottságot, hogy a titkos szavazáshoz előkészített, és számukra átadott hat darab szavazólapokat aláírásával érvényesítse és ossza ki a képviselőknek, majd szavazás után az urnát nyissa fel és tájékoztasson a titkos szavazás eredményéről.

Lázár István Ügyrendi Bizottság elnöke: A titkos szavazás érvényes és eredményes volt, a Képviselő-testület öt igen és egy érvénytelen szavazattal Puporkáné Papp Gabriellát óvodavezetőnek öt évre megválasztotta.

49/2014.(VI. 19.) számú határozat (Titkos szavazás: 5 igen 1 érvénytelen szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Puporkáné Papp Gabriellát pályázata alapján a pályázati kiírásnak megfelelően 2014. július 1-től 2019. június 30-ig szóló öt év időtartamra a Rádi Napközi-otthonos Óvoda vezetőjének nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény általi besorolás és pótlék intézményvezetői bérezéssel.


Határidő: Munkaszerződés megkötésére: 2014. június 30.

Munkakör betöltése: 2014. július 1. napjától

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester


Lieszkovszki Gábor polgármester: Gratulálunk a kinevezéshez. A mai ülést bezárom.

kmf.



Lieszkovszki Gábor
polgármester




dr. Ungi Kitti
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. június 19-i rendes üléséről

Lieszkovszki Gábor polgármester

Puporkáné Papp Gabriella alpolgármester

Illés János önkormányzati képviselő

Lázár István önkormányzati képviselő

Márkus György önkormányzati képviselő

Oszacski László önkormányzati képviselő

Tiszolczy Gábor önkormányzati képviselő

Rutkai Róbert aljegyző

MEGHÍVOTTAK

Bajnógel János hangtechnika

VARGA VIKTÓRIA

BEREN ZOLTÁN

BOGOLY LAJOS

DR. PRATSKY ZOLTÁN

HIRABOSZKY MIHÁLY

V. SZABÓ GYULA

Bajnógel János

Varga Viktória

Beren Zoltán

Bogoly Lajos

Dr. Pratsky Zoltán

M e g h í v ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. § (1) bekezdésére figyelemmel és a 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörömben eljárva, **rendes képviselő-testületi ülést hívok össze**

2014. június 19-én (csütörtök) 17 órára

a Rádi Községháza (Rád, Petőfi u. 11.) tanácskozótermébe.

Napirend előtt:

A Szervezeti és Működési Szabályzat 24. § (2) és (3) bekezdésének megfelelően:

Tájékoztató az önkormányzat számláin lévő összegekről, a lejárt és kifizetetlen számlákról, az önkormányzat hiteleiről, adósságának összegéről, továbbá a be nem folyt adótartozás mértékéről. Előterjesztő: Rutkai Róbert aljegyző


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Napirendi javaslat:

- 1./ A Rádi Napközi-otthonos Óvoda vezetői állására benyújtott pályázat elbírálása
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
- 2./ Összefoglaló tájékoztató a szennyvízcsatorna közműberuházás befejezéséről és a Rád és Penc Víziközmű Társulattal az érdekeltégi hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásról
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
- 3./ Rádi Napközi-otthonos Óvoda beszámolója a 2013/2014-es tanév tapasztalatairól
Előterjesztő: Varga Viktória óvodavezető
- 4./ Nyári karbantartás az önkormányzati intézményekben, épületekben
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
- 5./ Szent István Napi ünnepség előkészítése
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester
- 6./ A 2014. évi önkormányzati útépités kivitelezőjének kiválasztása, az egyszerű beszerzést lebonyolító VMC Consulting javaslatának ismeretében.
Előterjesztő: Lieszkovszki Gábor polgármester

Rád, 2014. június 12




Lieszkovszki Gábor
polgármester

BESZÁMOLÓ A RÁDI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL A 2013/2014-AS TANÉVBEN

Az óvoda működését – mely alapfokú közoktatási intézmény – az 1993 évi oktatási törvény és annak módosításai, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény határozzák meg. „Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb 8 éves korig nevelő intézmény.”

Óvodánk működése a 2013/2014. tanév folyamán

A Rádi Napközi-otthonos Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 28-án fogadta el a 2013/2014-es tanév munkatervét, mely részletesen meghatározza a tanévben elvégzendő feladatokat, megemlékezések, ünnepélyek, rendezvények időpontjait, a lebonyolításért felelős személyt, valamint tartalmazza a mindenki számára az elvégzendő feladatok felé állított célokat is. Ezt a munkatervet a Képviselő Testület is megkapta megismerésre a tanév elején.

Tárgyi feltételeink

A legszükségesebb berendezési tárgyait megvannak mind a csoportszobákban, mind pedig a főzőkonyhán.

Óvodánk felnőtt létszáma, munkavégzésük

Mindenki számára ismeretes, hogy az óvoda és a hozzá tartozó főzőkonyha – mely utóbbi az iskolai napközi és a szociális étkezők étkeztetését is ellátja – csak a legszükségesebb felnőtt létszámmal működik továbbra is, igaz 2014 március hónaptól közhasznú foglalkoztatottság keretében kaptunk egy kisegítő személyt.

Némi nehézséget ugyan okozott, de a munkamorál, hangulat tekintetében mindenképpen könnyebbség volt Lieszkovszki Jánosné (szakács) közös megegyezéssel való felmondása, miután az általa elindított és hosszan elhúzódó munkaügyi per az ő tekintetében abszolút negatív végkimenetellel zárult, ugyanis pert nyertünk ellene 4/5 részben.

A szakács álláshely meghirdetésre került, melyre 2 pályázat érkezett, de sajnos egyik sem felelt meg a pályázati kiírás követelményeinek (hiszen csak 1-1 önéletrajzból álltak és a kiírás ideje alatt sem érkezett pótlólag semmiféle dokumentum). Ettől az időszaktól kezdve Dankó Attiláné került konyhalányként a konyhára (aki igazán megérdemli és a későbbiekben is lehetne rá számítani, akár végleges formában is, mert az elmúlt évek során többször segített hosszabb-rövidebb ideig helyettesítésével, mikor valamelyik munkavállaló megbetegedett a konyhán.

Ezért a törvény adta lehetőséggel élve (2010.V.14.NFGM rendelet) mely szerint szakács végzettségű munkavállaló hiányában konyhalányt nem lehet kinevezni megbízott szakácsi

feladatok ellátásával, bármennyire is bizonyított adott esetben korábban már, csak az ételmezésvezető, mivel ő van a legközelebb azokhoz a feladatokhoz. Így jelenleg az ételmezésvezető látja el a feladatokat is természetesen nagyfokú konyhalányi segítséggel. Egészen addig, míg Kravjár Tiborné (aki önköltségen végzi a szakács képesítést, melyről már korábban a Tisztelt Képviselő Testület is értesült) meg nem szerzi az imént említett végzettséget, illetve, amint foglalkoztatható lesz ebben a munkakörben kinevezettként.

A szociális étkezők nyári leállási időszakában is részesülnek az elmúlt évhez hasonlóan ebéd ellátásban igény szerint.

Az ide vonatkozó konkrétumok jelenleg folyamatban vannak.

Konyhai dolgozók

1 fő ételmezésvezető,
3 fő konyhalány.

Dajka

3 fő, csoportonként 1 fő, délelőtti és délutáni váltásban középső és nagycsoportban, illetve kiscsoportban egész napos munkarendben dolgoznak. Az ő munkájuknak köszönhető, hogy az óvoda mindig tiszta, rendezett mind az épületben, mind pedig kint az udvaron lévő parkosított területeket tekintve. Mindezek mellett fő tevékenységük a gyermekek gondozási feladatainak ellátás, illetve étkeztetésben való segítség az óvónénik mellett.

Óvodapedagógus

6 fő az óvodavezetővel együtt, akinek továbbra sincs kinevezett helyettese.

2013. szeptemberében Csödő Éva csatlakozott a nevelőtestülethez.

2014. március 1-től Babinszki Vivien óvónéni felbontotta határozott idejű szerződését, mert számára kedvezőbb álláslehetőséget kapott. Így a kiscsoportban 1 óvónéni és a dajka néni maradt. A helyben élő, és már jelentkezett óvodánkba óvodapedagógus végzettségű hölgy az idő rövidege miatt nem vállalta el a helyettesítést. Majd próbáltuk megoldani, hogy hátralévő szorgalmi időszak idejére (ami akkor már csak 2 hónap volt), nem veszünk fel senkit, és nem csak az idő rövidege miatt, hanem mert kiscsoportos (3-4 éves) kisgyermekről van szó, a kik személyhez ragaszkodnak, nem feltétlenül tudják viszonylag gördülékenyen venni az újat, főleg azon kisgyermek, akik csak tavasszal kezdtek óvodába járni.

Úgy tűnt, hogy meg tudjuk oldani a hátra lévő időt így, de közbejött, hogy a nagycsoportból Pölösné Szádóczki Karola óvónéni újra meg kell operálni május hónapban (előzőleg októberben kellett). Ezért mivel még egy óvónéni hiányzott, már nem tudtuk volna megoldani a délutáni felügyeletet 1 fő délutáni óvónénivel, így Virág Györgyné Gyeden lévő kolléganőnk szívesen vállalta, hogy a hátralévő 2 hónapra eljön. Így állandó délutáni munkarendbe jött vissza jelenleg 2014. június 30-ig.

Óvodánk gyermeklétszáma jelenleg

Kiscsoport	- 23 fő	
Középső csoport	- 28 fő	
Nagycsoport	- 30 fő	a tanév elején. Jelenleg 29 fő, mert január hónapban óvodaváltás miatt elment egy gyermek
összesen:	- 81 fő (80 fő)	

Óvodánk gyermeklétszáma jó jelenleg. A következő tanévre beíratott gyermekek létszáma 13 fő

A csoportelosztás a következőképpen fog alakulni a 2014./2015-ös tanévben:

Kiscsoport: 21 fő
Középső csoport: 22 fő
Nagycsoport: 27 fő ebből tanköteles korú: 27 fő.

Összesen: 70 fő

A csoportelosztások a következő szempontok figyelembevételével kerültek kialakításra.

- életkor
- gyermekekről készült fejlődési napló
- csoportos óvónénik szakmai véleménye
- a hiányzások száma, rendszeressége

Pedagógiai munka végzése

Óvodánk pedagógiai munkáját 1999. szept. 1. óta saját: „Mesélő természet, beszélő környezet” c. helyi nevelési program alapján végzi.

Tanévi összegzés

A 3-7 éves korú óvodás gyermekek nevelését-oktatását végeztük a helyi nevelési programunk alapján, minden csoport a korosztályának megfelelően lebontva nevelési területekre.

A 3 csoport munkája egymásra épül, kiscsoporttól kezdve biztosítja a gyermekek folyamatos, fokozatos fejlesztését, felkészítését az iskolai életre.

A jelen tanévben az iskolaérettség alapján a beiskolázás a következő:

29 gyermekből - 29 fő tanköteles korú

Ebből:

- 19 fő a helyi általános iskolába iratkozott be
- 2 fő Pencse iratkozott
- 1 fő visszamarad az óvodába nevelési tanácsadó javaslatára

- 1 fő szakértői bizottság javaslatára Vácon fogja folytatni
- 1 fő szintén bizottság elé van továbbítva, mely jelenleg folyamatban van.
- 5 fő Vácon folytatja tanulmányait.

A pedagógiai munkát kiegészítő tevékenységek:

Amint az mindenki számára ismeretes ebben a tanévben sem volt megoldott a logopédiai foglalkozás finanszírozása. A tanév elején az 5. életévüket betöltött gyermekek szűrővizsgálata megtörtént, de a későbbiekben a szaktanácsadóban sem tudtak válaszolni a „hogyan tovább” kérdésre.

Nagyon-nagyon sok a beszédhibás gyermek, akiknek a jövőben is nagy szüksége van logopédiai foglalkozásra itt az óvodában és esetenként további terápiára az iskolában is legalább 1. és 2. osztályban.

Óvodán kívüli tevékenységek.

A gyermekek óvodai életét sokféle módon próbáltuk gazdagabbá, színesebbé tenni, melyhez az anyagi fedezetet a Szülői Munkaközösség, valamint óvodánk alapítványa biztosította.. 3 alkalommal zenés-mesés-bűvészes műsort tartottunk meghívott előadókkal az óvodában, mely a gyermekek irodalmi és zenei nevelését gazdagította. Megvalósult az év végi kirándulás is a közeli Veregyházi Medveparkba látogattunk el gyermekeinkkel.

Ebben a tanévben kísérleti jelleggel hitoktatást vezettünk be az óvodás gyermekek számára felekezeti hovatartozás nélkül. Az előzetes felmérés meglepően nagy érdeklődést mutatott, hiszen több mint 30 gyermeknek kérték. A kezdeti nehézségek után, hogy ki mikor tartsa a foglalkozást az óvodásoknak megoldódott (hogyan látszólag vagy teljesen-e végül is nem derült ki) és egyik héten Detre János evangélikus lelkész, másik héten kezdetben Rolik Róbert plébános és Oszacski Berezvai Tündi néni foglalkozott a gyerekekkel, akik nagyon élvezték a sok szép dal tanulását, éneklését, a bibliai történeteket, melyeket, minden alkalommal meg is beszéltek a hitoktatókkal.

2014 szeptemberében intézményünk belépett az OTP Bank Bozsik-foci intézményi programjába, melyet szintén nagy lelkesedéssel végeztek gyermekeink. Ennek keretén belül 1 alkalommal voltak a gyerekek Pécen egy foci rendezvényen, ahol a környékbeli falvakkal együtt focizhattak kedvükre, illetve 2 alkalommal a helyi sportcsarnokban rendeztek nekik focis-akadályversenyes délelőtti.

Míndez nem maradt az óvoda, valamint a gyermekek számára sem honorárium nélkül, ugyanis túl azon, hogy minden rendezett alkalom után kaptak a részt vevő gyerekek vagy oklevelet, vagy focilabdát, vagy csokit-üdítőt, az intézmény 50.000,- Ft értékben kapott sportszereket.

A jövőben az imént említett két „új” kezdeményezés folytatását támogatom, de mint ilyen, nem egyszemélyi döntés, mint nem volt az a tanév kezdetekor sem.

A középső csoportos gyermekek heti egy alkalommal úszni jártak a középsős óvónénik kíséretében.

Ápoljuk a községben élő hagyományokat: őszi szüret, farsang, majális, melyekre kis műsorokkal készültünk óvodán belül.

Már-már hagyományként került megrendezésre az óvodai karácsonyi ünnepély mely a szülők számára is elérhető volt ismét.. A tornaszobában előadta mindhárom csoport ünnepi kis műsorát, majd a csoportokba visszavonulva a gyermekek szüleikkel, nagyszüleikkel együtt játszhattak, ismerkedhettek az újonnan kapott játékokkal, ezzel is segítve az ünnepi

ráhangelődést a családok számára ebben a rohanó világban, valamint szorosabbá fűzni az óvoda-család kapcsolatát.

Az óvoda nagycsoportosai ebben a tanévben 3 alkalommal vettek részt nyilvános szereplésen: a Falu Karácsonyi rendezvényén, immáron második alkalommal Március 15-i megemlékezésen, illetve az Idősek napján a Sportszarnokban. Ezen felkéréseknek úgy gondolom, hogy a jövőben is szívesen teszünk eleget.

Nem utolsó sorban jól estek és esnek a pedagógusoknak a pozitív visszajelzések, elismerő szavak, amelyek megerősítik őket a Rádi Napközi Otthonos Óvodában folyó oktató-nevelő munka színvonaláról.

Pedagógiai munkánk eredményes megvalósítása érdekében az óvodapedagógusok még szűkösebb keretek között tudnak részt venni különböző szakmai továbbképzéseken. Ebben az évben már semmilyen támogatás nincs továbbképzések finanszírozására, tehát a pedagógusok csak önrőből tudnak ilyenén részt venni, esetleg ingyenes szakmai napokon, de ez utóbbival kredit pontok nem szerezhetőek.

Egy kiscsoportos gyermek szülei segítségével az IBM cég egy monitort és egy számítógépet ajándékozott az óvodának. Ezzel a nagylelkű felajánlással és rendszergazdánk segítségével lehetőség lett biztosítva az óvodapedagógusok számára a számítógépes hozzáférhetőség munkájuk segítésére, felkészüléséhez. (regi álom vált ezzel valóra).

Óvodánk kapcsolatrendszere

- Rád Község Önkormányzata – az óvoda működéséhez szükséges anyagi feltételeket biztosította a tanév során
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
- Gyermekjóléti szolgálat – a problémás családok esetében segítséget nyújtott.
- Az óvoda orvosa, védőnője a gyermekek egészségét, fejlődését vizsgálatokkal rendszeresen ellenőrizte.

A védőnő, a háziorvos, a Gyermekjóléti szolgálat, valamint az ÁNTSZ munkatársának segítségével ebben a tanévben is az átlagosnál sokkal többször volt szükségünk, hiszen a fejtetvesség sajnos sűrűn visszatérő problémát jelentett és jelent jelenleg is az óvodában. Továbbá intézményünk gyermekvédelmi felelőse Kiáczné Máté Edit rendszeresen (tanév elején és félévkor) felmérést végez mindhárom csoportban a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számát illetően. Ebben a tanévben a Váci bíróság két alkalommal is kért 2 kisgyermekről pedagógiai véleményt gyermekelhelyezés kérdés kapcsán. A 2013/2014-es-es tanévben a veszélyeztetett gyermekek száma: 7 fő.

A jövőre nézve:

Továbbra is nyitottak vagyunk külső kapcsolatrendszerek kialakítására, a meglévők ápolására. Tovább kell javítanunk az Óvoda-család kapcsolatán. Első lépésként az elmúlt tanévben bevezetésre került szülői értekezlet az újonnan beíratott kisgyermekek szülei részére, mely ebben az évben is megtartásra került. Javításra szorul Szülő-óvoda, valamint bizonyos esetekben a Szülő-pedagógus kapcsolatrendszere. Ez utóbbi jelent talán a legnagyobb problémát, hiszen sok esetben a szülők az intézmény által megfogalmazott és elfogadott szabályokat (pl. Házi rend) számtalan esetben figyelmen kívül hagyják, saját szabályokat alkotnak, és figyelmeztetés ellenére sem változtatnak azon.

A Rádi Napköziotthonos Óvoda működéséről ennyiben kívántam beszámolni.
Kérem beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Megjegyzés:

Elsősorban itt is szeretnék **köszönetet mondani** a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy a technikai dolgozók bérfeljesztésben részesülhettek ebben az évben, ezzel is éreztetvén velük, hogy az ő munkájuk is elismerésben részesül még akkor is, ha esetleg nem is olyan rendszerességgel.

Köszönöm az elmúlt 4-5 év bizalmát. Külön nagy-nagy köszönettel tartozom az Önkormányzat pénzügyi és munkaügyi előadójának a sok-sok segítségért támogatásért.

Rád, 2014. Június 11.


Varga Viktória
óvodavezető
Rád

Előterjesztés

a 2014. június 19-i rendes képviselő-testületi ülésre

Összefoglaló tájékoztató a szennyvízcsatorna közműberuházás befejezéséről és a Rád és Penc Víziközmű Társulattal az érdekeltségi hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Rád és Penc Víziközmű Társulat között **2012. június 30-án került sor Együttműködési Megállapodás megkötésére**, a rádi szennyvíz közművek megépítésével összefüggésben.

A Víziközmű Társulat elnöke a szerződésben vállalta, hogy **46 632 692 Ft érdekeltségi hozzájárulási összeget utal** – a Társulat Küldöttgyűlése 1/2011.(III. 03.) számú Küldöttgyűlési határozatra is figyelemmel – **a beruházó Rád Községi Önkormányzat érdekeltségi hozzájárulás elkülönített számlájára.**

A Víziközmű Társulat elnöke az Együttműködési Megállapodásban vállalta továbbá, hogy a vele megkötött szerződések alapján nyilvántartott és még be nem fizetett **16 453 059 Ft érdekeltségi hozzájárulási összeget folyamatosan beszedi**, és a befizetők elszámolási adatainak megküldésével, **kéthavonta az önkormányzat érdekeltségi hozzájárulás elkülönített számlájára utalja.**

A Víziközmű Társulat elnöke az önkormányzat többszöri kérésére az Együttműködési Megállapodásban vállalt és a beszedett érdekeltségi hozzájárulásokra vonatkozó **átutalási kötelezettségét nem teljesítette.**

Az önhatalmúlag teljesített átutalások a következők voltak:

- 2012. szeptember 14-én:	40 900 000 Ft
- 2012. december 05-én:	2 142 000 Ft
- 2013. január 04-én:	1 505 356 Ft
- 2013. szeptember 16-án:	407 111 Ft
- 2013. december 18-án:	<u>1 000 000 Ft</u>
Összesen:	45 954 467 Ft

Mint az összesített átutalt összegből látható a Víziközmű Társulat elnöke még a 2011. december 31-i állapot alapján, az Együttműködési Megállapodásban rögzített és vállalt **46 632 692 Ft érdekeltségi hozzájárulási összeget sem utalta át** a beruházó Rád Községi Önkormányzatnak. Ebből következően az általa szintén 2011. december 31-i fordulónappal még be nem szedett és kimutatott **16 453 059 Ft érdekeltségi hozzájárulási összegből sem utalt a szennyvízcsatorna közműépítéshez**, pedig tájékoztatása szerint folyamatosan történt befizetés.

A teljesített átutalásokhoz a Társulat elnöke többszöri kérés ellenére, semmiféle elszámolást **nem készített az érdekeltségi hozzájárulások befizetőiről aktuális adatokat nem közölt.**

Véleményem szerint **teljes körű elszámolás**, csak harmadik szerv – jogi személy – bevonásával várható, **miután befejeződik a szennyvízközmű megépítése Rád községben.**

A Víziközmű Társulattól a teljes körű elszámolást követően **utólag átutalandó érdekeltségi hozzájárulások összege**, esetleg **csökkentheti** majd az önkormányzat által a szennyvízcsatorna beruházáshoz biztosított kiadásokat.

Igaz, a **Rád és Penc Víziközmű Társulat elnökének javaslatára a személyi kiadások közel 1,3 millió forintot, az ügyviteli költségek közel 1 millió forintot visznek el évente a befizetett érdekeltségi hozzájárulások összegéből**, így a Társulat elnöke által 2012. évtől visszatartott és a rádi szennyvízközmű beruházáshoz **át nem utalt befizetések összege folyamatosan csökken.**

A rádi szennyvízcsatorna közműberuházás befejezése az alábbiak szerint foglalható össze:

Rád Községi önkormányzat Képviselő-testülete a rádi szennyvízközmű építés készültségi fokáról többször kapott tájékoztatást a kivitelező Etoile Kft. fővállalkozótól.

Először a **2013. szeptember 4-i** rendkívüli képviselő-testületi ülésen került sor a kivitelezési munkák áttekintésére. Az Etoile Kft megbízottja tájékoztatta a képviselőket, hogy a **szennyvízcsatorna közműberuházás megépítésének és próbaüzemének új határideje 2014. január 30.** Elhangzott, hogy a kivitelező a **szennyvíztisztító próbaüzemét 2013. október közepétől** el tudja kezdeni.

Másodszor a **2013. október 17-i** rendes nyílt képviselő-testületi ülésen a közműberuházás építésvezetője arról tájékoztatta a képviselőket, hogy **2013. október vége időponttól** indulhat meg a **próbaüzem** és **2013. december hónap közepétől** már **mindenki ráköthet** majd az elkészült szennyvízcsatorna hálózatra.

Harmadszor a 2013. november 28-ai **közmeghallgatáson** hangzott el, hogy várhatóan **2014. január végére az egész projekt építése be fog fejeződni**, valamint a szennyvíztisztító telep december hónapban elkészül, és 2014. január hónapban **indulhat a próbaüzem.**

Negyedszer a **2014. január 23-i** képviselő-testületi ülésen a szennyvízcsatorna közműépítés műszaki ellenőre arról tájékoztatta a képviselőket, hogy aláírta a III. részszámla jogosságát, amellyel a **teljes szennyvízcsatorna közműberuházás 74 százalékos készültségi fokát igazolta.** Tájékoztattott továbbá az építés jelentős elmaradásáról is.

Ötödször **2014. március 06-i** rendes nyílt képviselő-testületi ülésen kapott az Etoile Kft megbízottjától tájékoztatást a Képviselő-testület az **elmaradt és még el nem végzett munkákról.** Ugyanezen a képviselő-testületi ülésen, a szennyvíztelepet építő **Artena Construct Crl. vezetője** arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a **szennyvíztisztító működésének és a próbaüzem megindulásának, 2014. április 15-től** van realitása.

Hatodszor a **2014. március 27-i** rendes nyílt képviselő-testületi ülésen tájékoztottak a képviselők a szennyvízcsatorna közműberuházás befejezéséről. A kivitelező arról tájékoztattott, hogy a **szennyvíztisztító telep megépítésére és a próbaüzem elkezdésére** korábban tett ígéretéhez képest, a **2014. április 15-i határidőt**, esetleg pár nap csúszással tudják tartani. Tájékoztatás hangzott el arra vonatkozóan, hogy **150 – 180 méter**

csatornaszakasz megépítése, valamint a Május 1. utcában egy pár tízméteres nyomóvezeték szakasz megépítése van hátra, amelyet a többi nyomóvezetékkel együtt építenek meg, és 2014. április 15-e és 30-a között el fog indulni mindenféleképpen a próbaüzem.

Hetedszer a **2014. április 24-i** rendes zárt ülésen kapott tájékoztatást a képviselő-testület az Etoile Kft új megbízottjától a szennyvízcsatorna közműberuházással kapcsolatban. Az új megbízott megállapította, hogy ez a **beruházás már megvalósulhatott volna.**

Végül nyolcadszor **2014. május 29-én** kaptak ismét tájékoztatást a képviselők. Az Etoile Kft kivitelező fővállalkozó új megbízottja a polgármester és aljegyző által 2014. május 28-án összeállított **hiánylistára** – el nem készült munkák felsorolására – vonatkozóan **elismerte**, hogy az abban leírtak szerint valóban **sok még a tennivaló**, de állította, hogy egy jó csapattal **2014. június 20-ig hiánytalanul elvégzik** ezeket a munkákat.

Ezen a képviselő-testületi ülésen hozták meg a képviselők a **35/2014.(V. 29.) számú és 36/2014.(V. 29.) számú határozatokat**, amelyeket a kivitelező Etoile Kft ügyvezetőjének **2014. június 3-án megküldtünk.**

Korábban Rád község polgármestere a beruházás műszaki ellenőre információira támaszkodva **2014. január 30-án írásban értesítette** az Etoile Első Német-Magyar Kft felhatalmazott megbízottját, hogy **mivel szerződésszerű teljesítésre nem került sor**, így a teljesítés határidejének be nem tartása miatt, **az építési szerződés 4.2 pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség megalapozott.**

Mindezt egyébként a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködő szervezetnek **2014. május hónapban megküldött 6. számú Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)** is tartalmazta, amely szerint a kivitelező a számlázási mérföldkönek tekinthető **52 %-os teljesítést 2013. október 18-án**, a **74 %-os teljesítést 2013. november 27-én** érte el, és a **96 %-os számlázási küszöböt pedig még nem érte el**, ezért a teljesítését kötbér terhe mellett végzi.

A projekt készültségi foka szerint **megállapítható**, hogy az építésre és helyreállításra **2014. június 20-ra ígért határidőt sem tudta tartani a kivitelező.**

Az építésen túl, a szennyvíztisztító telep lakossági szennyvízzel történő próbaüzemének **elkezdésével és vállalt futamidejű lebonyolításával szintén adós az Etoile Kft.**

Rád, 2014. június 19.



Rutkai Róbert
aljegyző

Határozati javaslatok:**1./**

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a 36/2014.(V. 29.) számú határozatára, felhívja az Etoile Kft. kivitelezőt, hogy 2014. július 12-ig az alábbi aszfaltos utcákat állítsa helyre teljes körűen, útpadkákkal, valamint az érintett bejárókkal és járdákkal együtt:

- 1./ Szent István utca,
- 2./ Mindszenty utca,
- 3./ Dózsa György utca,
- 4./ József Attila utca,
- 5./ József Attila utca és Május 1. utca Tornacsarnokhoz vezető bekötő u.,
- 6./ Madách utca,
- 7./ Kossuth utca, és
- 8./ Ad Endre utca József Attila utca sarkától teljes aszfaltszönyegezés a hídnál lévő műtárgyig.

Felhatalmazza a polgármestert 2014. július hónapban történő rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására, a kivitelezővel megkötött építési szerződéssel összefüggésben.

Határidő: utcák teljes körű helyreállítására: 2014. július 12.
rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására: 2014. július hónap

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester és Etoile Kft.

2./

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Etoile Első Német-Magyar Szolgáltató Kft vállalkozóval 2012. augusztus 28-án megkötött és 2013. április 17-én, 2013. augusztus 6-án, 2014. január 29-én, és 2014. február 17-én módosított, Rád község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása építési szerződést a vállalkozó hibájából késedelmes, rossz teljesítés szerződésszegésre hivatkozással felbontja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt keretében szerződött jogi szolgáltató igénybevételeivel gondoskodjon a szükséges és jogszerű felmondásról.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester

Előterjesztés

a 2014. június 19-i rendes képviselő-testületi ülésre

A 2014. évi önkormányzati útépités kivitelezőjének kiválasztása, az egyszerű beszerzést lebonyolító VMC Consulting javaslatának ismeretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2014.(V. 29.) számú határozatával három szakaszra bontott, **belterületi szilárd burkolatú út építését** határozta el, valamint a három szakaszt magába foglaló és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyszerű beszerzés lebonyolítására, kiviteli árajánlatok bekérésére, kiválasztás döntési javaslatának előkészítésére bízta meg a **VMC Consulting** vállalkozást (Mudri Attila ügyvezető).

Az **árajánlatokat** a beszerzés bonyolításával megbízott **bekérte**, azok értékelése folyamatban van. Az **árajánlatokat** és azokkal kapcsolatos kialakított **javaslatot**, a **képviselők** a testületi ülés előtt **kézhez kapják**.

Javasolom, mindezek alapján értékeljék a képviselők az ajánlatokat, és a VMC Consulting javaslatára is figyelemmel **válasszák ki az útépités kivitelezőjét**.

Az útépitéssel kapcsolatban **szükséges** továbbá jogosultsággal rendelkező **műszaki ellenőrt is megbízni**.

Rád, 2014. június 12.



Lieszkovszki Gábor
polgármester

Határozati javaslatok:

1./

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2014.(V. 29.) számú határozat szerinti 1. 2. és 3. szakaszú útépités kivitelezőjének vállalkozást választja ki, az árajánlatának megfelelő bruttóFt kiviteli árért. Felhatalmazza a polgármestert az útépitésre vonatkozó kiviteli szerződés aláírására.

Határidő: szerződés aláírására: 2014. június 27.
útépitésekre: 2014. augusztus 15.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester és a szerződött vállalkozó

2./

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2014.(V. 29.) számú határozat szerinti 1. 2. és 3. szakaszú útépités műszaki ellenőri feladatainak ellátására műszaki ellenőrrel szerződik. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az útépités műszaki ellenőrzésére vonatkozó szerződést aláírja.

Határidő: szerződés aláírására: 2014. június 27.
műszaki ellenőrzésre: 2014. augusztus 15.

Felelős: Lieszkovszki Gábor polgármester és a szerződött műszaki ellenőr

Előterjesztés

a 2014. június 19-i rendes képviselő-testületi ülésre

A Rádi Napközi-otthonos Óvoda vezetői állására benyújtott pályázat elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rádi Napközi-otthonos **Óvoda vezetői álláshelyére 2014. március 31-én pályázatot írt ki.**

Pályázati feltétel volt a főiskolán szerzett óvodapedagógusi felsőfokú szakképesítés, óvodapedagógusi munkakörben eltöltött legalább öt év szakmai gyakorlat, és pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, továbbá magyar állampolgárság büntetlen előélet és cselekvőképesség.


A pályázati felhívásra **egy pályázó nyújtott be pályázatot**, amelyet az előterjesztéshez mellékeltem. A pályázó Puporkáné Papp Gabriella, aki 1999. szeptember 1-től dolgozik óvodapedagógusként a Rádi Napközi-otthonos Óvodában.

A pályázó a pályázati feltételeknek megfelelt, kivéve abban, hogy nem pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítést, hanem általános képzés keretében szerzett **intézményvezetői képesítést.**

A Képviselő-testület vagy elfogadja az általános képzés keretében szerzett **intézményvezetői képesítést**, vagy érvénytelen pályázatnak nyilvánítja a pályázatot és dönt új pályázat kiírásáról, meghatározva annak feltételeit és a benyújtás, elbírálás, valamint az állás betöltésének határideit.

Ha elfogadja, és érvényesnek mondja ki a Képviselő-testület a pályázatot, akkor a **pályázatról titkos szavazással lehet dönteni.**

Rád, 2014. június 12.



Lieszkovszki Gábor
polgármester