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A 2014. augusztus 25-i rendkívüli képviselő-testületi ülés határozatai
65 – 66 

65/2014.(VIII. 25.) számú határozat (6 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. augusztus 25-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjére veszi a 2014. augusztus 14-i rendkívüli képviselő-testületi ülésre előterjesztett és döntés szempontjából elnapolt „Az 58/2014.(VII. 29.) számú önkormányzati határozat végrehajtásának tapasztalatai” című előterjesztést. 

Határidő:
2014. augusztus 25.

Felelős:
Lieszkovszki Gábor polgármester
66/2014.(VIII. 25.) számú határozat (7 igen egyhangú szavazattal)

Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel arra, hogy az Etoile Első Német-Magyar Szolgáltató Kft

a)
az 58/2014.(VII. 29.) számú önkormányzati határozatban foglaltak vonatkozásában nem tartotta be a tartalmi és határidőkre vonatkozó előírásokat, és

b)
az általa kezdeményezett, kérelmezett, az önkormányzat által a fenti a) pontban hivatkozott határozat szerint jóváhagyott engedményezési szerződést nem kötötte meg a Hegedűs és Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft, a Wizler Aqua Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft, valamint a Csúcs Export-Import Kereskedelmi Szolgáltató Kft nevesített alvállalkozókkal, valamint

c)
a 2014. augusztus 6-i figyelmeztetés és felhívás ellenére sem folytatta a szennyvízközművek építését, és nem kötötte meg az engedményezési szerződést, továbbá a 2014. augusztus 14-ére, majd azt követően 2014. augusztus 21-ére és 2014. augusztus 25-ére összehívott rendkívüli képviselő-testületi üléseken sem képviseltette magát, mint fővállalkozó, pedig 2014. július 24-től napirenden volt a „Rád község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása építési szerződés felmondása” című előterjesztés, de mindezek előtt
d)
az önkormányzattal 2012. augusztus 28-án megkötött és 2013. augusztus 6-ai módosítás szerinti határidejű, Rád község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása tárgyú építési szerződés szerinti határidőben nem építette meg a rádi szennyvíz közműveket, valamint

e)
nem állította helyre a közműépítő munkával érintett utakat, valamint a szennyvíztisztító telep sem készült el, így annak próbaüzemére sem került sor, továbbá

f)
az általa egyoldalúan közölt és vállalt határidőkre: 2014. április 15-ig, majd április 30-ig, ezt követően 2014. június 20-ig, azután 2014. július 31-ig sem fejezte be a rádi szennyvíz közművek építését,  

a vállalkozó szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondja

az Etoile Első Német-Magyar Szolgáltató Kft fővállalkozóval megkötött, Rád község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása építési szerződést. (azonosító szám: KMOP-3.3.1/A-l0-2010-0001)
Megállapítja, hogy a 35/2014.(V. 29.) számú határozat szerinti 91 530 304 Ft késedelmi kötbér fizetése kötelezettségen túl, a teljesítési garanciaként Rád Községi Önkormányzat letéti számlájára befizetett 22 844 035 Ft is az önkormányzatot illeti meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozati döntést közölje a fővállalkozóval. Felhatalmazza továbbá a polgármestert arra is, hogy a rádi szennyvízközművek megépítésének befejezésére a közbeszerző eljárásokat készítse elő, a szükséges tenderterv elkészítését rendelje meg. 

Az építési szerződés felmondásáról a projektmenedzsment közreműködésével a projektfinanszírozásával kapcsolatos közreműködő szervezetet is értesíteni kell.  
Határidő:
Az Etoile Kft értesítésére 2014. augusztus 26.



Projektmenedzsment és közreműködő szervezet értesítése: 2014. augusztus 26.

Felelős:
Lieszkovszki Gábor polgármester
